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Abstrakt 
Diplomová práce se zabývá problematikou projektového managementu. Specifikuje 
základní pojmy a metody projektového managementu. Obsahem práce je praktická 
aplikace doporučených metod a technik v konkrétní firmě. 
Abstract 
The diploma thesis focuses on project management. Specifies the basic concepts and 
methods of project management. It contains a practical application of recommended 
metods and techniques in particular company. 
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Komputerizace již zasáhla do každodenních činností téměř všech firem. 
Informační a komunikační technologie se vyvíjí velmi rychle a firmy se musí 
přizpůsobovat měnícím se technologiím a také rostoucí potřebě informací. Jak malé 
firmy s několika zaměstnanci, tak i ty velké, zaměstnávající tisíce lidí, neustále zlepšují 
(zefektivňují) své firemní procesy zaváděním informačních a komunikačních 
technologií.  
Společnosti chtějí prosperovat, být konkurenceschopné. Existuje mnoho způsobů 
jak zvýšit jejich konkurenceschopnost. Jedním zdrojem zvyšování 
konkurenceschopnosti jsou inovace, a to za předpokladu, že jsou efektivně a účelně 
realizovány. Dalším zdrojem konkurenční výhody jsou kvalitní informace, jež se 
umožňují správně rozhodnout. Kvalita informací je spojena se všemi procesy 
souvisejícími s jejich vytvářením, společnost musí umět efektivně sbírat, zpracovávat, 
využívat a interpretovat velké množství potřebných dat a to v každém oddělení firmy. 
Tyto dva zdroje konkurenční výhody jsou značně provázané v kontextu předchozího 
odstavce. Zavádění informačních systémů je inovativním procesem, jehož výsledkem 
by mělo být zvýšení kvality informací.  
Aby změna (inovace) byla efektivní, přinesla žádaný přínos, tudíž i konkurenční 
výhodu, musí být řízen proces zavádění této změny ve firmě. V případě návrhu a 
realizace informačního systému, který je velmi náročným procesem, to platí dvojnásob. 
Procesy takového typu je vhodné řešit komplexně prostřednictvím projektu s využitím 
metodik projektového managementu.  
Projektový management je metodikou, která přispívá k úspěšné realizaci změny. 
Pro manažery je tato metodika velmi přínosná, a pomáhá v organizaci, monitorování, 
vyhodnocování změny.  Prostřednictvím metod projektového managementu manažer 
přehledně vymezí cíl a záměr změny neboli projektu a zpracuje důležité plány a 
analýzy, na jejichž základě přistoupí k vlastní realizaci projektu a následně k jeho 
vyhodnocení. Využití metod projektového managementu je klíčové pro splnění všech 
požadavků úspěšného projektu, avšak ve firmách je často podceňováno.   
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2 Základní informace o firmě, cíle práce a metody 
zpracování práce  
2.1 Základní informace o firmě 
Koncern SIEMENS je mezinárodní společnost, která působí na českém trhu již 
přes 120 let, skupina SIEMENS v České republice (aktuálně SIEMENS s.r.o.) je tedy 
společností s dlouholetou tradicí a vybudovaným zázemím v České republice. Na 
českém trhu působí ve 4 hlavních sektorech: Energetika, Zdravotnictví, IT řešení a 
informační systémy, Průmyslová a veřejná infrastruktura. Každý z těchto sektorů 
bychom mohli definovat jako SBU (samostatnou obchodní jednotku), protože každý 
sektor má svou skupinu zákazníků a je schopen samostatně generovat zisk. V českém 
průmyslu si tato společnost vybudovala stálou a významnou pozici, řadí se také mezi 
významné zaměstnavatele v České republice. Koncern Siemens se prezentuje jako 
společnost uplatňující projektové řízení, preferuje realizovat inovace prostřednictvím 
projektů, a to nejenom ve výrobních sektorech, ale také organizačních, 
administrativních atd. (13) 
2.2 Cíl diplomové práce 
Cílem diplomové práce je vytvořit návrh projektu pro zavedení informačního 
systému ve firmě s využitím metodik projektového managementu. K dosažení 
zmíněného cíle je důležité se důkladně seznámit s problematikou projektového 
managementu a následně získané znalosti a poznatky aplikovat na identifikovaný 
problém, a navrhnout projekt, jehož realizace povede k odstranění daného problému. 
Dílčími cíli práce je tedy aplikace jednotlivých metod projektového managementu, které 
vytvoří plán projektové fáze projektu. Obsahem práce je popsání teoretických 
východisek projektového managementu, analýza aktuální situace ve výše zmíněné 




2.3 Metody zpracování práce 
Práce je zpracována využitím metod projektového managementu podle 
doporučení společnosti IPMA (International Project Management Association). Za 
účelem získání důležitých dat jsem v rámci analýzy společnosti využila jak metody 
dotazování a pozorování, tak i veřejně dostupné zdroje. Následně jsem data 
zpracovávala využitím následujících metod: analýza, syntéza, indukce, dedukce, 
analogie, abstrakce atd. Také jsem využila metody určené pro analyzování firmy 
(SWOT, SLEPT, atd.) a finanční metody hodnocení projektu (doba návratnosti, čistá 




3 Teoretická východiska  
3.1 Potřeba informací 
Lidé při svých každodenních činnostech provádějí mnoho rozhodnutí a úkolů. 
Aby tato rozhodnutí a úkoly provedli efektivně, potřebují informace. Tímto vzniká 
informační potřeba. S vývojem informačních a komunikačních technologií se zvyšuje 
informační dostupnost a v důsledku také roste potřeba informací. Objem potřebných 
informací narůstá i ve firmách. Firmy chtějí být úspěšné, konkurenceschopné, a proto 
potřebují informace, které jim umožní přijímat důležitá rozhodnutí. Informační systém 
je nástrojem, který umožňuje organizovat informace, a tak zefektivňuje proces 
rozhodování. Správně navrhnutý a realizovaný informační systém je pro firmu velkým 
přínosem a konkurenční výhodou. 
3.1.1 Informace 
Informaci chápeme jako sdělení, zprávu. Obecně informace jsou data, kterým 
přisuzujeme na základě získaných znalostí konkrétní význam. Data, informace a 
znalosti jsou tudíž vzájemně provázané. Aby byly k dispozici kvalitní informace pro 
rozhodování jejich uživatelů, musí tyto informace vycházet ze správných, kompletních 
dat a správně využitých znalostí. (16) 
3.1.2 Informační systém 
Dle TVRDÍKOVÉ systémem je „účelově definovaná množina prvků a vazeb 
mezi nimi“. (8) Existuje mnoho systémů, jedním z nich je informační systém. 
Informační systém má mnoho definicí, např.: TVRDÍKOVÁ také uvádí, že „informační 
systém lze definovat jako soubor lidí, metod a technických prostředků zajišťujících 
sběr, přenos, uchování, zpracování a prezentaci dat s cílem tvorby a poskytování 
informací dle potřeb příjemců informací činných v systému řízení“. (8) 
Dle téhož zdroje informační systém můžeme rozložit na následující 
komponenty: 
 „technické prostředky (hardware) – počítačové systémy různého druhu a 
velikosti, doplněné o potřebné periferní jednotky, které jsou v případě 
 15 
 
potřeby propojeny prostřednictvím počítačové sítě a napojeny na paměťový 
subsystém pro práci s velkými objemy dat; 
 Programové prostředky (software) – tvořené systémovými programy, řídícími 
chod počítače, efektivní práci s daty a komunikaci počítačového systému 
s reálným světem, a programy aplikační, řešícími určité třídy úloh určitých 
tříd uživatelů;     
 Organizační prostředky (orgware) – tvořené souborem nařízení a pravidel, 
definujících provozování a využívání informačního systému a informačních 
technologií; 
 Lidská složka (peopleware) – řešení otázky adaptace a účinného fungování 
člověka v počítačovém prostředí, do kterého je vřazen; 
 Reálný svět (informační zdroje, legislativa, normy) – kontext informačního 
systému.“ (8) 
 
Obrázek 1: Prvky informačního systému 
Zdroj: TVRDÍKOVÁ. Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy. (2008) 
Návrh informačního systému je rozsáhlá a komplikovaná problematika, žádná 
ze součástí informačního systému by neměla být zanedbána, a proto je vhodné danou 




3.2 Projektový management 
 
Obrázek 2: Projektový management 
Zdroj: NĚMEC. Projektový management. (2002) 
V souvislosti s nutnými inovacemi, které vedou k odstranění neefektivností ve 
firmách, se setkáváme s pojmem projektový management. NĚMEC definoval 
management projektu následovně: „Management projektu je specifickou metodikou 
plánování, tvorby a realizace projektu. Jde o určitou filozofii přístupu k řízení projektu 
s jasně stanoveným cílem, který musí být dosažen v požadovaném čase, nákladech a 
kvalitě, při respektování určené strategie a při současném využití specifických 
projektových postupů, nástrojů a technik.“ (3). 
KERZNER uvádí, že „ Projektový management je souhrn aktivit spočívající 
v plánování, organizování, řízení a kontrole zdrojů společnosti s relativně krátkodobým 
cílem, který byl stanoven pro realizaci specifických cílů a záměrů.“ (2). Můžeme se 
setkat s mnoha definicemi projektového managementu, staršími anebo novějšími, ale 
všechny vycházejí z obdobného principu: speciální metodika (souhrn činností), která 
vede k dosažení stanovených cílů. 
Realizací určitého projektu zavádíme konkrétní inovaci ve firmě. Je důležité, 
aby proces tvorby projektu a jeho následné provedení bylo řízené. V projektu jsou 








Obecně jsou inovace změny, které vedou ke zlepšení stávajícího stavu, vnesením 
nových postupů do procesů probíhajících v organizaci. Výsledkem je nový  
stav. (3)  
3.2.2 Management 
Význam slova management je řízení, vedení. Management je chápan jako proces 
řízení, který prostřednictvím koordinování dostupných zdrojů se snaží dosáhnout 
stanoveného cíle. Hlavními činnostmi managementu jsou plánování, organizování, 
vedení lidí, kontrolování. (3) 
3.2.3 Projekt 
Projektem je návrh, plán. Dle STANÍČKA je projekt „jedinečná soustava 
činností směřujících k předem stanovenému a jasně definovanému cíli, která má určený 
začátek a konec, která vyžaduje spolupráci různých profesí, váže jejich kapacity a jejich 
úsilí a využívá (případně spotřebovává) pro vytvoření cílových výstupů informace, 
materiál, peníze, schopnosti a dovednosti zúčastněných lidí“. (15) 
 Tedy projektem rozumíme účelný návrh realizace konkrétní inovace, který 
splňuje všechny požadované náležitosti. Je to souhrnný dokument, který má 
charakteristické znaky: 
 sleduje konkrétní záměr; 
 formuluje strategii vedoucí k docílení stanoveného záměru; 
 vymezuje zdroje, náklady nutné pro realizaci projektu a také přínosy 
dosažené realizací projektu  
 stanovuje jeho začátek a konec.  
Prostřednictvím projektu řešíme úlohy různě obsáhlé, s různou mírou složitosti, 
a tak i projekty jsou rozmanité, co se týká rozsahu, nákladů a času nutného pro jejich 
realizaci. Avšak obecně platí, že každý projekt je jedinečný, neopakovatelný, dočasný. 
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3.3 Cíle projektu  
Pro správné stanovení cílu projektu musíme nejprve provést analýzu současného 
stavu. Tu následně použijeme jako výchozí bod při úvahách, čeho chceme dosáhnout 
(cíl). Když víme, čeho chceme dosáhnout, můžeme stanovit základní strategii projektu. 
Realizací projektu docílíme nového stavu. (1)  
Určení cíle projektu je stěžejní činností, klíčovým faktorem úspěšnosti projektu, 
od které se vyvíjí strategie projektu, následné procesy a činnosti projektu.  Existuje 
několik metod, které nám mohou pomoci s definováním cílů. 
 
Obrázek 3: Projekt jako změna 
Zdroj: DOLEŽAL. Projektový management podle IPMA. (2009) 
3.3.1 SMART cíl 
Dle této metody cíl by měl být: 
 „S – specifický a specifikovaný (specific) – protože potřebujeme vědět CO?; 
 M – měřitelný (measurable) – abychom byli schopni určit, čeho jsme dosáhli; 
 A – akceptovaný (agreed) – pro jistotu, že všichni relevantní vědí a souhlasí 
 R – realistický (realistic) – aby bylo zřejmé, že stojíme nohama na zemi; 
 T – termínovaný (timed) – protože bez určení termínů výše uvedené postrádá 
smysl.“ (1) 
V případě projektového managementu nesmíme zapomenout, že cíle projektu by 
měly být integrovatelné do organizační strategie.  
3.3.2 Trojimperativ projektu 
Pro posouzení úspěšnosti projektu se posuzuje nejenom splnění cíle, ale také 
dodržení časového rámce a nákladů (finanční rámec). Tedy trojimperativ projektu 
předpokládá provázanost 3 veličin, a to cíle, času, nákladů. Cíl můžeme znázornit jako 
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bod v trojúhelníkovém prostoru. Změna časového rámce s velkou pravděpodobností 
bude mít vliv na nákladovou stránku projektu a také na cíle a obráceně. Při změně jedné 
veličiny se musí změnit aspoň jedna další vlastnost. (15) 
 
Obrázek 4: Trojimperativ projektu 
Zdroj: DOLEŽAL. Projektový management podle IPMA. (2009) 
Rosenau píše, že úspěšnost je charakterizována požadavky trojimperativu 
projektu, tzn., že splnění cíle bychom měli hodnotit prostřednictvím 3 dimenzí - věcné, 
nákladové a časové. Když v průběhu realizace projektu dodržíme tyto 3 stanovené 
specifikace, cíl projektu je splněn úspěšně. Jednotlivé dimenze musí být přesně 
specifikované (srozumitelné, jednoznačné) a ověřitelné (měřitelné). Jednoduše lze pak 
určit, zda byl projekt úspěšný, či nikoliv. (5)    
3.3.3 Logický rámec 
Metoda logického rámce je nástrojem pro stanovení cílů projektu a slouží i jako 
pomůcka k dosažení vytyčených cílů. Logický rámec představuje tabulka, vychází 
z principu provázanosti: 
Vertikální vazba 
Realizací klíčových činností dostaneme výstupy. Výstupy přinášejí změnu (nový 





Horizontální vazba   
Na základě stanovených ukazatelů a definice způsobu ověření těchto ukazatelů 
jednoduše zjistíme, zda konkrétní položka dosahuje požadovaných charakteristik. Jestli 
ano, tak za daných předpokladů a také při ošetření daných rizik je splněna také vyšší 
úroveň logického rámce. (1) 
 
Záměr Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
Zdroje informací 
k ověření  
(způsob ověření) 
nevyplňuje se 
Cíl Objektivně ověřitelné 
ukazatele 
Zdroje informací 
k ověření  
(způsob ověření) 






k ověření  
(způsob ověření) 





Časový rámec aktivit Předpoklady a rizika 
nevyplňuje se nevyplňuje se nevyplňuje se Předběžné podmínky 
Tabulka 1: Logický rámec 
Zdroj: DOLEŽAL. Projektový management podle IPMA. (2009) 
Na základě logického rámce můžeme určit všechny požadavky pro úspěšné 
splnění projektu. Logický rámec také můžeme využít ke kontrolování projektu 
v průběhu jeho realizace.  
3.4 Principy projektování 
V průběhu plánování projektu by se mělo dodržovat několik zásad, aby výsledek 
realizace projektu byl nejblíže tomu očekávanému. Těmi jsou: 
 cílovost – je důležité, aby projektant věděl, jaký výstup se od realizace 
projektu očekává, čeho se má realizací projektu dosáhnout, tento cíl musí být 
jasně určený, specifikovaný. 
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Stanovení cíle je klíčovou aktivitou úspěšnosti projektu. Sebelepší projekt 
nebude příliš velkým přínosem, pokud bude řešit špatně specifikovaný cíl.  
 reálnost a účelnost – musíme ověřit proveditelnost projektu, zda stanovené 
činnosti je reálné provést s danými zdroji v daném čase. Důležitosti a 
komplikovanosti navrhovaného objektu by měl odpovídat rozsah projektu. Je 
neúčelné vypracovávat velmi rozsáhlý a důkladný projekt k řešení úlohy, 
která pro organizaci není významná.  
 integrace – v projektu koordinujeme různé činnosti, zájmy a také výsledky, 
abychom docílili výsledného žádaného stavu. 
 systémový přístup – na řešenou úlohu musíme nahlížet jako na systém. Při 
řešení úlohy se musíme zabývat všemi prvky, které jsou provázané s naší 
úlohou, a vazbami mezi zmíněnými prvky. Vynechání jistého prvku může 
vést k výsledné neefektivnosti. Systémový přístup je vhodné využít i při 
výběru členů projektového týmu (zastoupení každé specializace, které se náš 
projekt (řešená úloha) týká). 
 systematičnost – důležitost využívání jednotného projektového způsobu 
práce (postupy, symboly, ukazatelé, grafy) v průběhu celého projektu. 
Zmíněné postupy by měly být normalizované, uspořádané podle stanovených 
pravidel. 
 efektivnost – požadavek dosažení maximálních efektů při minimálních 
nákladech.  Náklady na projekt nesmí být vyšší než přínos projektu. Náklady 
je třeba monitorovat v průběhu celého projektu a v případě výskytu jakékoli 
neefektivnosti je třeba navrhnout vhodné úpravy. (3) 
3.5 Životní cyklus projektu 
Životní cyklus projektu se skládá z fází řízení projektu. Obecně lze projekt 
rozdělit na 3 základní fáze řízení projektu, které by měly být součástí každého projektu:  
 Předprojektovou fázi;  





o Vlastní realizace; 
o Ukončení; 
 Poprojektovou fázi. (1) 
Toto rozdělení můžeme shrnout následovně: předprojektová fáze se věnuje 
přípravě projektu, projektová fáze se věnuje vlastní realizaci projektu a poprojektová 
fáze se zabývá vyhodnocením projektu. Vlastní realizace projektu se obvykle člení ještě 
detailněji, do podrobnějších fází řízení projektu. (např.: viz výše) 
3.5.1 Předprojektová fáze  
Smyslem předprojektové fáze je zjistit a prozkoumat, jaké jsou příležitosti pro 
námi zamýšlený projekt, zda námi zamýšlený projekt má význam provádět a zda je 
proveditelný.  
V této fázi se vypracovává následující dokumenty: 
 Studie příležitosti 
Studie analyzuje dostupné informace o aktuální situaci organizace a trhu 
svého působení, hodnotí domnělý vývoj daného trhu a firmy a také se zabývá 
veškerými informacemi, které se nějakým způsobem týkají námi 
analyzovaných objektů. Výstupem studie obvykle bývá doporučení 
k realizaci projektu nebo doporučení zamýšlený projekt nerealizovat. 
V prvním případě se provede ještě vstupní charakteristika projektu. (1) 
Dle DOLEŽALA studie má odpovědět na otázku: „Je vůbec správná doba 
navrhnout a realizovat zamýšlený projekt?“ (1). 
 Studie proveditelnosti   
Studie se provádí v případě, že zamýšlený projekt byl v předchozím kroku 
doporučen k realizaci. Studie má dle DOLEŽALA „ukázat nejvhodnější cestu 
k realizaci projektu a měla by upřesnit obsah projektu, plánovány termín 
zahájení a ukončení projektu, odhadované celkové náklady a odhadované 




Po provedení předprojektové fáze bychom měli znát odpovědi na následující 
otázky: 
 Jaká je aktuální situace? 
 Jaký je zamýšlený nový (cílový) stav? 
 Má význam projekt realizovat?  
 Jakým způsobem projekt budeme realizovat? 
Výsledkem této fáze jsou strategické informace o projektu. (1) 
3.5.2 Projektová fáze   
Projektová fáze je velmi obsáhlá, a proto, jak už jsem výše uvedla, tuto fázi dělíme na 
další fáze. DOLEŽAL popisuje tyto 4 fáze následovně: 
 „Zahájení 
Pokud je rozhodnuto projekt realizovat, je nutné projekt řádně zahájit, 
inicializovat. V souladu s předchozí předprojektovou fází je třeba ověřit a 
případně upřesnit cíle projektu, jeho účel, personální obsazení, kompetence, 
atd. Toto může pokrýt například dokument, zakládací (identifikační) listina 
projektu, který je poté základním projektovým dokumentem definujícím 
základní technicko-organizační parametry projektu. 
 Plánování 
Nyní je již vytvořen projektový tým, který má k dispozici poměrně konkrétní 
zadání. Tento tým po svém sestavení vytvoří plán projektu, který je po svém 
schválení, jakožto výchozí plán nazýván baseline. 
 Vlastní realizace 
Zahájení vlastní realizace je vhodné doprovodit tzv. kick-off meetingem. 
Jedná se o zvláštní typ setkání důležitých zainteresovaných stran, kde je (dle 
konkrétního pojetí) např. zrekapitulován plán řízení a harmonogram projektu, 
jsou navzájem seznámení zástupci zúčastněných stran a především je všem 
oznámeno, že fyzická realizace začíná. (…) V průběhu realizace je třeba 
projekt sledovat a porovnávat s plánem. Na základě zjištěných odchylek od 
plánu, případně v reakci na změny nebo nová zjištění, je třeba provádět 
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korekční opatření, přeplánovávat a v případě potřeby vytvořit nový, upravený 
základní plán projektu. 
 Předání výstupu projektu a ukončení projektu 
V této fázi dochází k fyzickému i protokolárnímu předání výstupu, podpisu 
akceptačních protokolů, fakturaci apod.“ (1). 
Jak uvádí také DOLEŽAL „V této fázi dochází především k sestavení 
projektového týmu, k vytvoření plánu a jeho realizaci vrcholící předáním výsledků a 
závěrem dochází k ukončení této fáze projektu.“ (1). 
3.5.3 Poprojektová fáze   
„Realizace projektu přináší řadu nových poznatků a zkušeností, které lze využít 
v dalších projektech. Je třeba analyzovat celý průběh projektu, určit dobré i špatné 
zkušenosti. Toto vyhodnocení nemá nutně za účel ukázat na někoho prstem, že projekt 
kazil, ale především nalézt chyby a příště je neopakovat.“ (1) 
Cílem této fáze je vyhodnotit realizovaný projekt a ponaučit se s případných 
chyb a vyvarovat se jich při realizaci dalších projektů, avšak nehledáme pouze chyby. Je 
důležité si uvědomit, že činnosti nebo procesy, které měly kladný vliv na průběh 
projektu, je také vhodné analyzovat a neopomínat je. Tyto informace jsou také velmi 
přínosné pro jiné, následující projekty. 
V projektech je třeba určit termín, kdy se provede vyhodnocení projektu. 
V některých oblastech se to může provést po ukončení projektu, avšak v některých 
oblastech se výsledek dostaví až po určité době. Termín vyhodnocení projektu je třeba 
přizpůsobit oblasti realizace a charakteru projektu. (1) 
3.6 Časový plán projektu 
Jak už jsem zmínila, každý projekt je časově vymezen. Má svůj začátek a konec. 
Časový plán je součástí plánu projektu, je podkladem pro řízení činností, které 
přispívají k jeho realizaci. K znázornění časového plánu využíváme různé diagramy, 
síťově grafy, harmonogramy. Jejich prostřednictvím dokážeme přehledně znázornit 
velké množství údajů nutných pro řízení projektů.  
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Na následujícím obrázku vidíme, že sestavení časového plánu je činností 
závislou, při sestavování časového plánu musíme vycházet z cíle projektu a struktury 
projektu (projekt je strukturován do podprojektů, jednotlivých prvků atd. s určením 
vzájemných vazeb) a také realizačních zdrojů. Zmíněný obrázek plánování projektu 
pracuje s trojimperativem projektu, plán sestavujeme s ohledem na cíl, čas a zdroje. (1) 
 
 
Obrázek 5: Schéma plánování projektu 
Zdroj: DOLEŽAL. Projektový management podle IPMA. (2009) 
Při sestavování časového plánu projektu musíme určit a definovat všechny činnosti, 
které jsou potřebné k realizaci projektu (souhrnné činnosti rozkládáme na další úrovně), 
určit jejich logické návaznosti, seřadit je, odhadnout doby trvání a stanovit časový 
harmonogram. DOLEŽAL tento postup popisuje následovně: „Obvykle se začíná 
definováním činností určených k realizaci, v návaznosti na strukturu projektu. Při této 
aktivitě může dojít i k dalšímu rozpadu jednotlivých prvků struktury projektu do dalších 
úrovní, až do stavu, kdy máme k dispozici soubor všech činností, které je potřeba 
realizovat k dosažení účelu projektu, a tento soubor je hierarchicky strukturován a je na 
dostatečné úrovni detailu. Při tomto kroku se nezabýváme jejich sousledností, v tomto 
kroku jde o prostý výčet. Následuje seřazení činností, jinými slovy nalezení logických 
vazeb mezi činnostmi. Činnosti musí být realizovány v určitém pořadí a musí určitým 
způsobem navazovat, aby bylo možno stanovit časový harmonogram. Vazby mezi 
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činnostmi jsou dány technologickým postupem, dále mohou být ovlivněny vnějšími 
vlivy (termín externí dodávky) a jejich stanovení vychází i ze zkušeností.“ (1). 
DOLEŽAL dále uvádí: „V další fázi časového plánování musíme činnostem odhadnout 
doby trvání, což představuje stanovení času potřebného pro vykonání jednotlivých 
činností. Při odhadu trvání je nezbytné uvažovat množství zdrojů, které jsou pro danou 
činnost potřebné, jejich produktivitu a dostupnost. Odhad trvání činností na základě 
jejich pracnosti by měly určovat osoby, které znají technologií příslušné činnosti. Při 
odhadech bývají využívány techniky odborného úsudku, odhadu na základě podobnosti, 
odhad na základě simulace, skupinové techniky apod. Cílem je vyrovnat se 
s nedostatečnou mírou přesnosti odhadu trvání činnosti a obdržet co nejkvalitnější 
odhad.“ (1). 
3.6.1 Ganttovy diagramy 
Ganttovy diagramy jsou nástrojem, s jehož pomocí velmi jednoduše lze 
znázornit sled činností, názorně jsou zobrazeny jejich začátky a konce. Činnosti jsou 
seřazeny v pořadí, ve kterém budou prováděny shora dolů. Každé činnosti je přiřazena 
doba trvání a předchůdce dané činnosti a následně také čas zahájení a dokončení. Tyto 
údaje se zakreslují na horizontální časové linii. V nejjednodušších projektech podoba 
Ganttového diagramu může být velmi jednoduchá, všechny činnosti se zahájí až po 
skončení předchozí činnosti, to znamená, že v žádném časovém okamžiku se současně 
nevykonávají dva nebo více úkolů. Avšak v rozsáhlých projektech struktura činností 
může být komplikovaná a v jednom časovém úseku se může provádět více činností, 
proto diagram se může jevit jako velmi rozsáhlý, spletitý. Je však velkým přínosem při 
řízení činností a organizování práce. (7) 
Tyto diagramy jsou velmi oblíbené. Při jejich tvorbě není potřebný 
specializovaný software a také nejsou vyžadovány speciální kvalifikace jak pro 
pochopení diagramu, tak i pro jeho tvorbu. Nynější Ganttovy diagramy, jak píše 
SVOZILOVÁ, „se stále často využívají jako přehledný nástroj pro komunikaci, jednání 
a diskusi a byly v softwarových nástrojích zdokonaleny o možnosti všech typů vazeb 
s přeryvy a prodlevami, možností zobrazení kritické cesty i nástroji pro porovnávání 
odchylek skutečného stavu projektu oproti plánu.“ (7) 
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3.6.2 Diagramy milníků 
SVOZILOVÁ píše: „Milník je jednoduchý časový údaj, který se váže k nějaké 
události. Diagramy milníků jsou v podstatě ještě jednodušší než Ganttovy diagramy, 
mají však jednu slabinu navíc – nijak nevyznačují úkoly a jejich trvání.“ (7). 
Diagram milníků zachycuje důležité, významné časové údaje projektu. Např.: 
v diagramu je zaznačen časový bod, kdy by měla být konkrétní etapa projektu 
ukončena. Avšak při nedodržení určeného časového bodu už pomocí diagramu milníků 
nezjistíme, které činnosti dané etapy způsobily zdržení. (7) 
V praxi se můžeme setkat i s tabulkovou formou diagramu.   
3.6.3 CPM a PERT sítě 
Základem metod CPM a PERT jsou síťové grafy. Síťový graf je modelem 
projektu, má vždy jeden začátek, jeden konec, v rámci grafu nevznikají cykly (šipky 
jsou orientované zleva doprava a reprezentují tok času), vystihuje provázanost činností 
projektu. Každá činnost má definovaný svůj začátek a konec v konkrétním časovém 
bodě. Mezi činnostmi se vyskytuje vazba konec – začátek, tzn., že zahájení činnosti 
musí předcházet zakončení té předchozí. Činnosti nemůžou mít libovolný průběh. (4) 
Jsou 2 způsoby znázornění činnosti v síťovém grafu, na jejich základě 
rozlišujeme: 
 Uzlově definované síťové grafy.  
„Pro znázornění činnosti se používají ohodnocené uzly, kdy orientované 
hrany představují závislost mezi činnostmi.“ (1) 
 Je to nejrozšířenější metoda zobrazení projektu. Jinak řečeno: „Činnost 
projektu je modelována uzlem grafu. Vazby mezi činnostmi jsou modelovány 
hranami grafu. Činnosti jsou znázorněny čtyřúhelníky (uzly), které jsou mezi 
sebou spojeny orientovanou hranou, znázorňující vazby mezi činnostmi.“ (4).  
 Hranově definované síťové grafy.  
„Pro znázornění činnosti se používají ohodnocené orientované hrany, uzly 
představuji okamžik začátku s konce činnosti.“ (1) 
Tedy „činnost projektu je modelována orientovanou hranou, směřující od 
uzlu i do uzlu j.“ (4) 
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Uzel i znázorňuje zahájení dané činnosti a uzel j její ukončení. U tohoto 
síťového grafu se můžeme setkat s pojmem fiktivní činnosti. Zmíněná činnost 
reálně neexistuje, není časově ohodnocená. 
CPM – critical path method – metoda kritické cesty. 
RAIS uvádí, že „Metoda CPM pracuje s hranově definovanými síťovými grafy 
s konjunktivně deterministickou interpretací uzlů. Předpokladem použití metody CPM 
je podmínka rozložení složité činnosti na několik dílčích činností, mezi nimiž existuje 
časová návaznost a podmíněnost. Tato metoda umožňuje řešení složitých časových 
následností s cílem dosáhnout maximálního zkrácení celkového průběžného času, který 
je potřebný na realizaci celého projektu.“ (4).  
Na základě metody CPM jsme schopni identifikovat kritickou cestu. Kritická 
cesta je nejdelší cestou projektu, skládá se z kritických činností, jakékoliv zdržení 
neboli prodloužení kritické činnosti znamená zdržení celého projektu. Kritické činnosti 
nemají žádné časové rezervy. Pro využití této metody je důležité jednoznačné časové 
ohodnocení činnosti. Na základě CPM můžeme získat následující údaje: 
 „Termíny. Nejdříve možného začátku a konce, a nejpozději přípustného 
začátku a konce. 
 Rezerva celková. Časové období, o které se může činnost opozdit, aniž by 
ohrozila kritickou cestu. Činnosti s nulovou celkovou rezervou jsou kritické. 
 Rezerva volná. Časové období, o které se může činnost opozdit, aniž by 
opozdila nejdříve možný začátek následujících činností.  
 Kritická cesta. Nejdelší cesta v grafu od počátečního ke koncovému uzlu, 
která udává nejkratší možnou dobu realizace projektu.“ (1). 
PERT – Program evaluation and Review technique 
RAIS uvádí, že„Metoda PERT pracuje s hranově definovanými síťovými grafy.  
Trvání každé činnosti se považuje za náhodnou veličinu s určitým rozdělením 
pravděpodobnosti. Síťový graf je ohodnocen stochasticky – užívají se 3 časové odhady: 
optimistický odhad trvání (a), nejpravděpodobnější odhad trvání činnosti (m), 
pesimistický odhad činnosti (b).“ (5). Také uvádí, že „Síťové grafy typu PERT 
používáme všude tam, kde činnosti jsou neopakovatelné a nelze dobu trvání činnosti 
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změřit předem.“ (5). Charakteristickém využití této metody je u vývoje nového 
přístroje. Metoda Monte Carlo je metodou PERT, druhým způsobem provedení časové 
analýzy metodou PERT je převod síťového grafu na deterministický model. V této 
metodě vypočítáme očekávané trvání činnosti. Na nově vzniklý deterministický model, 
pak aplikujeme metodiku CPM. (4) 
3.6.4 PDM diagramy 
PDM diagramy jsou obměnou CPM a PERT diagramů. V předchozích 
diagramech se pracuje s vazbou činnosti konec-začátek. Jak uvádí DOLEŽAL metoda 
PDM je obohacena o vazby: 
 „Začátek- začátek: předcházející činnosti musí začít, aby následující mohly 
začít;  
 Začátek – konec: předcházející činnosti musí začít, aby následující mohly 
skončit; 
 Konec – konec: předcházející činnosti musí skončit, aby následující mohly 
skončit. “ (1). 
Dalším obohacením jsou prodlevy a překryvy. 
3.7 Řízení zdrojů 
Na časový harmonogram projektu navazuje řízení zdrojů. Zdroje v projektu 
představují pracovní zdroje (pracovníci), vybavení a infrastrukturu, které jsou potřebné 
k provedení všech činností projektu. Materiál obvykle nebývá zahrnován mezi zdroji, je 
spotřebováván v průběhu činností. Zdroje nemají spotřební charakter, v průběhu 
činnosti projektu se nespotřebovávají, avšak jejich disponibilní množství je omezeno. 
Omezená disponibilita zdrojů je jedním z hlavních důvodů jejich řízení v průběhu 
projektu.  Základem řízení zdrojů je jejich plánování, identifikace, přidělování 
s přihlédnutím k náročnosti činností, potřebným kompetencím. (1) 
3.7.1 Kapacitní plánování zdrojů 
V časovém plánu jsme se zabývali časovým vymezením projektových činností. 
V této části je nutné nahlídnout na tyto činnosti z hlediska zdrojů. Je potřebné zjistit, 
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jaké zdroje (pracovníci a prostředky) jsou nezbytné pro provedení těchto činností a zda 
budou k dispozici v daném časovém úseku.  
Mezi hlavní procesy kapacitního plánování zdrojů dle DOLEŽALA patří: 
 „Určení potřebných zdrojů projektů a nároku na ně. Pro kapacitní plánování 
projektu jsou podkladem zejména struktura projektu, soupis činností, resp. 
časový plán projektu, a znalost, které zdroje jsou potenciálně k dispozici a za 
jakých podmínek. Vzhledem k tomu, že nasazení je závislé na trvání 
jednotlivých činností projektu, souvisí úzce s časovým plánem projektu a 
prakticky každé rozhodnutí o době trvání činnosti se promítá do nároku na 
zdroje a naopak. Pro zdrojovou analýzu je proto potřebné stanovit v časovém 
plánu projektu nároky na jednotlivé druhy zdrojů a stanovit jejich celkové 
limitní možnosti. Základním nástrojem pro ohodnocování zdrojů je odborný 
úsudek.“ (1); 
 „Sestavení a analýza rozvrhu zdrojů projektu. Výstupem kapacitního 
plánování je výpočet rozvrhu zdrojů podle časového plánu projektu a jemu 
odpovídající nároky jednotlivých činností a nároky celého projektu na zdroje. 
Vyrovnáním zdrojů se obvykle rozumí postup řešení rozporů, vzniklých 
nahromaděním požadavků na čerpání daného zdroje v určitém časovém 
období prostřednictvím jiného uspořádaní činnosti v čase.“ (1). 
Výstupy toho procesu můžou být v tabulkové (numerická sumarizace) nebo 
grafické formě (histogramy, součtové S-diagramy) 
3.7.2 Vliv omezených zdrojů 
Při plánování zdrojů je potřebné postupovat rozvážně. Řízení zdrojů by mělo 
předcházet situacím, kdy jedna osoba v totožném časovém období je přiřazená k více 
činnostem nebo když budeme disponovat nadbytečnou pracovní sílou. Při řešení 
takových situací je vhodné vycházet z metod síťové analýzy, kde můžeme určit nejdříve 
a nejpozději přípustné termíny konce a začátku činností. Na základě síťového grafu a 
potřebných údajů stanovíme histogram zdrojů, s jehož pomocí jednoduše odhalíme, 
která časová období mají větší požadavky na zdroje než jejich disponibilní množství a 
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kde naopak máme přebytečné pracovníky. Při hledání řešení těchto situací vždy 
zvažujeme čas, zdroje a náklady. (1) 
Obecný postup odstranění zdrojových omezení dle DOLEŽALA: 
 „určit požadavky na zdroje pro úkoly na kritické cestě; 
 doplnit požadavky na zdroje pro ostatní úkoly s použitím žádoucích termínů 
zahájení; 
 srovnat požadavky na zdroje s jejich dostupností; 
 stanovit možnosti odstranění konfliktů zdrojů.“ (1). 
Před stanovením postupu pro odstranění konfliktu je vhodné ověřit, zda opravdu 
jde o konflikt, pokud ano, pro jeho odstranění můžeme: 
 „upravit termíny zahájení úkolů s časovou rezervou; 
 věnovat časovému plánu větší pozornost a snížit časové prostoje; 
 zlepšit produktivitu; 
 dočasně přizpůsobit dostupnost zdrojů (plánování přesčasů, změnou plánu 
dovolené, přijetím dalších pracovníků na dobu určitou nebo zadání úkolů 
někomu jinému formou kontraktu); 
 změnit dostupnost zdrojů (školením nebo podporou získávání další 
kvalifikace k naplnění potřeb nebo najmutím nových pracovníků); 
 změnit časový plán (zrychlit kritickou cestu, čímž se dostanete do předstihu 
před plánem, zpomalit kritickou cestu, což povede ke zpoždění, nebo změnit 
termíny zahájení nových projektů), nebo změnit plán (specifikace, sled úkolů 
nebo standardy týkající se přiřazování zdrojů).“ (1). 
Takový by byl postup v případě, že řídíme jeden projekt, v případě více 
projektů, projektům stanovíme prioritu a podle ní je seřadíme. Projekty s vyšší prioritou 
budou mít přednost při přidělování zdrojů. 
3.8 Řízení nákladů a finanční řízení 
Sestavení rozpočtu projektu je významným krokem projektu, navazuje na 
časový plán i plán zdrojů potřebných pro projekt. Rozpočet projektu je spojován 
zejména s dvěma procesy a to řízením nákladů a finančním řízením. Řízení nákladů se 
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zabývá odhadem nákladů jednotlivých činností, režijních nákladů a následně sestavením 
rozpočtu celého projektu. V průběhu realizace projektu v rámci řízení nákladů se 
plánované náklady porovnávají s opravdovými a aktuální situaci se přizpůsobuje finální 
podoba rozpočtu. Proces finančního řízení se zabývá finančními zdroji (zejména jejich 
získáváním) pro financování rozpočtu, které by měly být k dispozici v požadovanou 
dobu v požadované výši. (1) 
3.8.1 Rozpočet a náklady projektu 
Doležal píše, že „Rozpočet projektu se skládá ze strany nákladů a strany výnosů; 
definovat jej lze jako celkový objem prostředků přidělených na projekt, obvykle 
rozdělený do výdajových kategorií a rozfázovaný v čase.“ (1). 
Plánování rozpočtu je tedy složené jak s plánování nákladů, tak i výnosů 
projektu. Rozpočet je důležitým dokumentem, který vzbuzuje zájem všech 
zainteresovaných stran. 
„Ekonomové vymezují náklady jako peněžně oceněnou spotřebu výrobních 
faktorů. V rámci plánování nákladů tedy oceňujeme čas strávený na projektu a využití 
lidských, materiálních či finančních zdrojů. “ (1) 
Při sestavování plánu nákladů je vhodné náklady členit na přímé a nepřímé. U 
přímých nákladů jednoznačně dovedeme určit, že souvisí s řešeným projektem, a těmto 
nákladům se věnujeme nejprve. U nepřímých nákladů nedovedeme jednoznačně určit, 
že souvisí s jednotlivým řešeným projektem. Tyto náklady jsou společné pro všechny 
projekty, pro celou organizaci, např. na spotřebu energie. Nepřímé náklady se přidělují 
ke konkrétním projektům na základě jejich určeného podílu k danému projektu. (1)   
3.8.2 Metody určení nákladů 
Existuje mnoho metod pro stanovení nákladů. Každý projekt je specifický, a tak 
je nutné přizpůsobit projektu i metodu stanovení nákladů.  
DOLEŽAL píše, že „Jako hlavní vstup pro stanovení nákladů projektu slouží 
seznam aktivit a odhad doby jejich trvání, zpracovaný při plánování času Z přehledu 
aktivit známe celkovou dobu trvání aktivity, při plánování nákladů ji musíme 
podrobněji specifikovat.“ (1). 
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Postupy sestavování nákladů dle téže literatury jsou:  
 „Analogické odhadování. Při odhadu se hojně využívají historické informace 
organizace, např. konečné rozpočty předchozích projektů, které realizovaly 
obdobný typ nákladů, veřejné či komerční databáze o cenách, např. veřejně 
přístupné databáze průměrných mezd jednotlivých profesí, či ceníky 
stavebních prací. Při odhadu nákladů, které budou realizovány nákupem od 
externího subjektu (např. služby auditora projektu), je vhodné provést při 
tvorbě rozpočtu nákladů průzkum cen obesláním předběžné poptávky třem 
potenciálním dodavatelům. 
Tento proces (také zvaný „odhadování shora dolů“) je založen na 
informacích o minulých činnostech, bere za základ skutečné náklady 
předešlých projektů a aplikuje je na současný projekt. Přitom bere v úvahu 
rozsah a velikost současného projektu a další proměnné. 
 Expertní odhady. Často se v projektech setkáváme s expertními odhady, kdy 
manažer projektu nebo členové týmu s využitím zkušeností a znalosti 
problematiky náklady odhadují. Tato varianta se používá nejčastěji 
v případech, kdy je příliš časově náročné nebo nákladné zjišťovat ceny 
z ověřených zdrojů. 
 Parametrické modelování. Parametrické modelování používá matematický 
model založený na známých parametrech, které se mohou lišit podle typu 
prováděné práce. Parametrem mohou být např. náklady na kubický metr, 
náklady na hodinu práce bagru atd. Existuji dva typy parametrického 
odhadování: 
o Regresní analýza. Představuje statistický přístup odhadování budoucích 
hodnot, který je založený na předešlých hodnotách. 
o Křivka osvojování znalostí (learning curve). Vychází z jednoduchého 
předpokladu, že při opakované práci se pracovníci učí pracovat rychleji a 
s menší chybovosti, a tím se snižují náklady na výrobu další jednotky. 
Tento odhad je parametrický, protože je založen na opakujících se 
činnostech, prováděných v projektu stále dokola. Náklady na jednotku se 
snižují tak, jak se zvyšuje zkušenost pracovní síly, protože se tím 
zkracuje čas potřebný k dokončení činnosti. 
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 Odhadování zdola nahoru. Tento proces začíná s nulovými celkovými 
náklady a k nim přičítá náklady na každou položku hierarchické struktury 
prací (WBS). Výsledkem je součet nákladů pro celý projekt. Tím, že 
propočítáváme náklady na každou jednotlivou položku WBS (kterou bychom 
měli mít nákladově rozpočítanou), vytvoříme velmi přesný odhad nákladů. 
Metoda zdola nahoru je časově velmi náročná, proto je i nákladnější, ale 
jejím použitím snižujeme riziko špatného odhadu výše nákladů. Vedlejším 
efektem je také kvalitní vstupní informace pro rozhodování, zda je pro nás 
výhodnější zajistit některé výstupy interně či externě. 
 Užití software. Velkým pomocníkem pro nás mohou být specializované 
softwarové produkty, např. pro stavebnictví existují různé ceníky prací či 
programy na tvorbu rozpočtu stavebních prací. Můžeme také užít tabulkové 
procesory, statistický či simulační software.“ (1) 
3.9 Řízení rizik 
Abychom snížili nebo eliminovali výsledky působení nepříznivých vlivů, je 
potřebné v projektech řídit rizika. Řízení rizik ovlivňuje úspěšnost nebo neúspěšnost 
celého projektu. V průběhu celého projektu je nutné sledovat a analyzovat všechny 
nepříznivé vlivy, které mohou pro náš projekt představovat ohrožení, riziko. Tato rizika 
bychom měli vyhodnotit a navrhnout účinná opatření k zvýšení pravděpodobnosti 
úspěchu projektu. 
Riziku přiřadíme hodnotu na základě vzorce: 




3.9.1 Analýza rizik  
DOLEŽAL uvádí, že analýza rizik se realizuje provedením následujících 
procesů: 
 Identifikaci rizik projektu; 
 Posouzení rizik projektu; 
 Odezvy na zjištěná rizika projektu. 
Identifikace rizik projektu je dle DOLEŽALA definovaná následujícím popisem: 
„Snažíme se identifikovat, která nebezpečí mohou ohrozit projekt a tato nebezpečí se 
pokoušíme zaznamenat a co nepřesněji popsat. Není možné sestavit vyčerpávající 
seznam všech možných nebezpečí, která hrozí projektu. Je však potřeba identifikovat 
významná nebezpečí, která mohou výrazně ovlivnit úspěch projektu. V této fázi se 
nejčastěji používá metoda brainstormingu. Často mají některé firmy zpracovaný seznam 
na základě vyhodnocení minulých projektů (checklist) a projektový tým nad jeho 
položkami zvažuje, které případy ze zpracovaného seznamu jsou pro konkrétní projekt 
aktuální a které ne, a sestavuje tak vlastní seznam.“ (1). 
Pro posouzení rizik projektu můžeme najít v téže literatuře vymezení:  
„Snažíme se odhadnout pravděpodobnost výskytu určitého nebezpečí a odhadnout výši 
předpokládaného nepříznivého dopadu na projekt – utrpěné finanční škody. Využívá se 
techniky expertních odhadů, pokud nemáme tabulky, které by dovolovaly hodnoty 
pravděpodobnosti přesně určit (např. pravděpodobnost některých jevů počasí můžeme 
určit s využitím statistických meteorologických přehledů nebo pravděpodobnost 
možnosti onemocnění určitého počtu pracovníků chřipkou v dotčeném období lze zjistit 
z přehledů místní hygienicko-epidemiologické stanice apod.). Jedná se zejména o 
využití různých statistických přehledů. V těchto případech často projektové týmy ocení 
statistiky pořízené a vytvářené na základě vyhodnocení dříve realizovaných  
projektů.“ (1). 
Posouzení rizik můžeme provést 2 způsoby, a to kvalitativně (verbální hodnoty, 
bodová stupnice) nebo kvantitativně (číselné hodnoty).  
Závěrem provedeme výpočet hodnot rizika. 
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V další fázi analýzy rizik se snažíme najít vhodnou reakci, tzn. odezvu na riziko. 
Odezvy na zjištění rizika projektu jsou formulovány dle DOLEŽALA následně: 
„Cílem této fáze je snížit celkovou hodnotu všech rizik na takovou úroveň, aby projekt 
byl s vysokou pravděpodobností úspěšně realizovatelný. 
Nejjednodušší je rozhodnout se riziko pasivně přijmout – akceptovat. To, jak 
velkou hodnotu rizika si můžeme dovolit přijmout, by mělo vyplynout z firemní 
strategie řízení rizik. Pokud firma takovou strategii nemá, musí si hodnotu 
akceptovatelného rizika určit projektový tým. Na vyšší hodnotu rizika bychom měli 
reagovat nějakým vhodným opatřením, které by snížilo hodnotu rizika.“ (1). Mezi 
nejrozšířenější metody snižování rizika patří: pojištění – přenesení rizika na jiný 
subjekt, navržení opatření – snížení hodnoty rizika, eliminace rizika odstraněním 
rizikové události, tvorba rezerv nebo záložního plánu pro případ, že nepříznivá událost 
nastane. Nalezení vhodného opatření je tvůrčí činnost, vyžadující kreativitu celého 
projektového týmu. Při návrhu opatření musíme mít na paměti, že hodnota nákladu 
vynaložených na opatření by neměla být větší než riziko. (1) 
3.9.2 Sledování rizik  
Výstupem předchozí fáze je identifikace významných rizik. Tyto rizika je 
potřebné v průběhu projektu pořád monitorovat, protože může dojít k různým změnám, 
či událostem. 
DOLEŽAL identifikoval tyto možné změny a události, které mohou mít vliv na 
námi sledované rizika: 
 „Mohou se změnit podmínky, které ovlivní hodnotu pravděpodobnosti, nebo 
hodnotu škody (nebo obojí) u některého rizika. Pokud takový případ nastane, 
musíme opět přepočítat aktuální hodnotu rizika a případně doplnit opatření. 
 Může vzniknout nové významná hrozba. Pak ji musíme kvantifikovat a 
navrhnout pro ni opatření. 
 Některá hrozba naopak může pominout. Pak takové riziko můžeme vyřadit ze 
sledování. 
 Došlo k situaci, že některé opatření ztratilo svoji účinnost a musíme ho nahradit 
jiným nebo musíme stávající opatření modifikovat, aby bylo účinnější. 
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 Zjistí se (rozpozná se), že je potřeba přehodnotit scénář, a tím se změní 
pravděpodobnost nebo dopad. I zde je nutné vypočítat novou hodnotu rizika. 
 Nastala situace, která vyžaduje aktivovat připravené opatření (pojistná událost, 
nutnost čerpat připravenou rezervu apod.).“ (1). 
Sledovaná rizika jsou zaznamenaná v dokumentu – katalog rizik. K vedení 
katalogu rizik se často využívá softwarová podpora. 
3.9.3 Metoda RIPRAN 
Metoda RIPRAN je jednou z metod analýzy rizik projektu. V této metodě 
můžeme hodnotit rizika jak číselně tak verbálně. Tato metoda analýzy rizik se skládá 
s čtyř kroků (verze 2), které na sebe navazují: 
 Identifikace nebezpečí projektu.  
Sestavuje se seznam nebezpečí projektu (rizik), a to identifikováním dvojic 
hrozba – scénář. Tyto údaje je vhodné zapisovat do tabulky, kde bude 
uvedeno pořadové číslo rizika, hrozba, scénář, případně poznámka. Můžeme 
postupovat dvěma způsoby: a to hledáním příčiny k následku (hrozba k 
scénáři) -  nebo následku k příčině (scénář k hrozbě). Hrozba je konkrétní 
nebezpečí, s kterým je třeba počítat. Scénář je následkem výskytu hrozby. 
Jedna hrozba může mít i více scénářů a také více hrozeb může mít stejný 
scénář. 
 Kvantifikace rizik projektu 
Riziko kvantifikujeme číselně nebo verbálně. Tabulku s předchozího kroku se 
rozšíří o tři hodnoty a to: pravděpodobnost nastání scénáře, dopad scénáře na 
projekt a celkové riziko. Dle DOLEŽALA celkovou hodnotu rizika 
vypočteme následujícím vzorcem: 
„Hodnota rizika = pravděpodobnost scénáře * hodnota dopadu“ (1) 
Tímto způsobem provedeme číselnou kvantifikaci.  
K verbální kvantifikaci se používá slovní klasifikace. Jak pravděpodobnost 
scénáře, tak i hodnotu dopadu ohodnotíme slovně, např.: vysoká, střední nebo 
nízká pravděpodobnost nebo hodnota dopadu. K přiřazení stanovených 
slovních hodnot si předem stanovíme pravidla. Následně si vytvoříme 




Tabulka 2: Vazební tabulka pro přiřazení verbální hodnoty rizika 
Zdroj: DOLEŽAL. Projektový management podle IPMA. (2009) 
 Reakce na riziko projektu. 
V této fázi určíme opatření. Hodnotu rizika z předešlého kroku chceme 
obdržet pro nás na akceptovatelné úrovni. Navrhujeme opatření, jeho 
očekávané náklady, termín provedení, osobu odpovědnou za dané riziko. 
Následně obdržíme novou sníženou hodnotu rizika. 
 Celkové posouzení rizik projektu. 
Na základě všech analyzovaných rizik se posoudí rizikovost celého projektu. 
Posuzujeme, zda projekt není příliš riskantní, zda ho můžeme zahájit bez 
specifických opatření. 
Třetí verze metody RIPRAN je ještě obohacena o počáteční krok Příprava a 
analýza rizik. (1) 
3.10 Ukončení projektu 
Ukončení projektu můžeme vnímat jako završením projektových činností a 
snahy dosáhnout cíle stanoveného na začátku projektu. Ukončení projektu je definovaný 
proces, jehož účelem podle SVOZÍLOVÉ je: 
 „ukončení všech běžících procesů projektového managementu, 
 předání všech výstupu projektu a oficiální uzavření vztahů mezi dodavatelem 
a zákazníkem v rámci daného kontraktu z pohledu předmětu projektu, 
 uvolnění výkonných projektových sil – členů projektového týmu – a 
provedení závěrečného hodnocení jejich výkonu v rámci projektu, 
 ukončení používání všech materiálních a finančních zdrojů projektu, 


































 zpracování zkušeností a dosažených výsledků řízení projektu do hodnotících 
dokumentů, a to z pohledu metodologií a kvality vlastního projektového 
managementu, 




4 Analýza současného stavu  
Na základní popis společnosti z druhé kapitoly navážu analýzou aktuálního 
stavu této firmy. Součásti analýzy je analýza strategie firmy, analýza vnitřních faktorů - 
„7S“, analýza obecného okolí – „SLEPTE“, analýza oborového okolí – „Porterův 
konkurenční model 5 sil“. Shrnutí zmíněných analýz je provedeno v „SWOT“ analýze. 
4.1 Analýza obecného okolí (SLEPTE  analýza) 
Sociální faktory 
Velké mezinárodní firmy s tradicí jsou vyhledávaným a oblíbeným 
zaměstnavatelem, dá se očekávat, že to tak bude i v budoucnu a firma bude mít dostatek 
uchazečů na nabízené pracovní pozice, avšak na druhou stranu hrozbou pro firmu 
SIEMENS s.r.o. může být situace vysokého školství nebo institutů poskytujících 
specializované vzdělávání, firma poptává mnoho specialistů a jejich nedostatek by mohl 
ovlivnit výsledky firmy SIEMENS s.r.o.. 
Legislativní faktory 
Společnost musí dodržovat ustanovené zákony, které jsou závazné v zemi 
působení. Mezi důležité zákony v České republice patří: Zákon č. 40/1964 Sb., 
občanský zákoník; Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník; Zákon č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce; Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví; Zákon č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů; Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty a další. Tyto zákony 
ovlivňují chování firmy, stanovují podmínky pro výkon předmětu podnikání atd. (10) 
Ekonomické faktory 
Po globální ekonomické krizi v roce 2008 došlo k poklesu růstu ekonomik 
evropských států a k zvýšení nezaměstnanosti. Tyto makroekonomické údaje se již 
zlepšily, avšak propukla evropská dluhová krize, které vývoj není jistý. Ekonomická 
situace v evropských státech je momentálně nejistá, a tak i firmy se chovají obezřetně, 
snaží se minimalizovat výdaje. SIEMENS s.r.o.  je globálně působící společnosti, která 
má své zákazníky i v rozvojových zemích, kde aktuálně dochází k rozvoji průmyslu a 
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s ním spojených investic (např.: Indie nebo jiné asijské země). To znamená, že evropská 
dluhová krize by ji nemusela zasáhnout ve velkém měřítku. 
Politické faktory 
Analyzovanou firmu ovlivňují politická rozhodnutí státu, ve kterém působí. 
Komplikací mohou být pro firmu náhle schválené zákony, na které se společnost 
nebude mít čas se připravit a následně se jim přizpůsobit. Problémy také mohou 
zapříčinit nepromyšlené zákony se špatnou koncepcí. Takovéto zákony mohou být 
nepřehledné a způsobit ve firmě chaos. Většinou právě předčasně schválené zákony jsou 
nekoncepční a nedopracované. Politická rozhodnutí mohou ovlivňovat ziskovost 
podniku změnami daňového zatížení příjmu atd.  Pro firmy také může být příležitostí, či 
hrozbou to, zda vláda realizuje politiku podporující soukromé podnikání, či nikoliv.  
Technologické faktory 
Firma SIEMENS s.r.o. vyrábí velmi různorodé produkty, některé je možné 
využít ve zdravotnictví, jiné například v průmyslové výrobě. Tyto produkty jsou velmi 
odlišné, avšak je spojuje použití špičkových technologií a snaha dosáhnout nejvyšší 
kvality nabízených produktů. Firma SIEMENS s.r.o. podporuje výzkumné projekty, 
vlastní také výzkumné a vývojové pracoviště, spolupracuje s vysokými školami, klade 
důraz na inovace. Investice do výzkumu a vývoje jsou dlouhodobou, nákladnou a také 
riskantní záležitostí, avšak tyto investice můžou být zakončeny objevením nové 
technologie, která poskytne firmě možnost diferenciace svého produktu a využití 
konkurenční výhody. 
Ekologické faktory 
V dnešní době se klade velký důraz na životní prostředí. Od firem se očekává, že 
budou k němu šetrné. Ovzduší je velmi náchylné na nečistoty vypouštěné z velkých 
výrobních firem. A proto firmy jsou nuceny státem k omezování výroby nebo k 
zavedení opatření pro zmenšení dopadů výroby. Z jedné strany to vede k zmenšování 
ziskovosti těchto firem, z druhé strany se firmy z tohoto faktu snaží učinit svou 
konkurenční výhodu. Mezi výrobními firmami je v posledních letech možno sledovat 
vyvíjející se trend propagace produktů, které splňují ekologické standardy, jsou šetrné 
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k životnímu prostředí, jsou energeticky úsporné. Firma SIEMENS s.r.o. patří do této 
skupiny firem a deklaruje svůj šetrný přístup k životnímu prostředí.   
4.2 Analýza oborového okolí (Porterův konkurenční model) 
Hrozba vstupů nových konkurentů 
Firma SIEMENS s.r.o. si budovala svou pozici mnoho let. A jak už jsem 
zmínila, působí zde ve 4 hlavních sektorech. Je málo pravděpodobné, aby se v brzké 
době objevila nová firma, která by byla schopna konkurovat analyzované firmě ve 
všech sektorech působení. Je možné, že nový konkurent se může objevit v rámci 
jednoho sektoru, avšak musí počítat s tím, že společnost SIEMENS s.r.o. bude reagovat 
na vstup nového konkurenta a má na to prostředky (možnost cenové války).  Firma 
disponuje svým „know-how“, má již zavedené ověřené distribuční kanály, realizuje 
úspory z rozsahu a fixní náklady pro vstup do odvětví jsou vysoké, což se týká zejména 
sektoru Energetiky a Zdravotnictví a Průmyslové infrastruktury. V těchto 3 zmíněných 
sektorech je vstup nového konkurenta nepravděpodobný.  Nejreálněji se nový konkurent 
může objevit v oblasti IT řešení a informačních systémů.   
Hrozba substitutů 
Sektor zdravotnictví, energetiky a průmyslové infrastruktury – v těchto 
sektorech objevení se na trhu substitutů by muselo být spojeno:  
 v případě zdravotnictví s objevením nových diagnostických metod, které by 
nahradily např.: rentgenové přístroje, ultrazvukové přístroje, tomografy, 
magnetické rezonance atd.  
 v případě energetiky s objevením nových postupů výroby energie, které by 
nahradily stávající zařízení na výrobu energie, turbíny 
 v případě průmyslové a veřejné infrastruktury například s objevením nových 
pracovních postupů, které by nahradily výrobní linky, atd. 
Není známo, že by došlo k tak významnému objevu nebo že by se k němu 
schylovalo. Také je důležité zmínit, že například v případě turbín nebo průmyslových 
řešení objevení substitutů by asi v nejbližších letech firmu SIEMENS s.r.o. neohrozilo. 
Tyto produkty jsou provázaný s výrobními zařízeními odběratelů, které jsou výsledkem 
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velkých investic. Pro odběratele by použití substitutu a přizpůsobení mu celé výroby 
znamenalo velké výdaje, které pravděpodobně nebude ochoten vynaložit v případě, že 
substituční produkt je na trhu nový a není ověřený.  
Sektor IT řešení a informačních systému – je známo, že ICT se neustále rozvíjí, 
v této oblasti je nutné počítat s novými technologiemi, které mohou substituovat ty 
stávající.  
Vyjednávací síla dodavatelů 
Firma SIEMENS s.r.o. je součástí velkého mezinárodního koncernu, je jedním 
z největších českých exportérů, tudíž pro své dodavatele je v pozici významného 
zákazníka. Firma SIEMENS s.r.o. působí v různých tržních sektorech a spolupracuje ve 
větší či menší míře s více dodavateli. Lze usuzovat, že pro dodavatele je důležité udržet 
spolupráci s analyzovanou společností, a tak jsou ochotní pro tuto firmu učinit jisté 
ústupky. Vyjednávací síla dodavatelů je tímto faktem do jisté míry oslabena.  
Firma SIEMENS s.r.o. si musí dávat pozor na subdodavatelské firmy, které 
najímá k zprostředkování služeb a produktů, SIEMENS s.r.o. zákazníkovi v těchto 
případech garantuje za dodání celého řešení, projektování, atd., tím vytváří zákazníkovi 
přidanou hodnotu. Avšak tito subdodavatelé se rychle učí a začnou nabízet koncovému 
zákazníkovi služby, které zajišťoval SIEMENS s.r.o. Dodavatelé projevují snahu při 
dalších zakázkách kontaktovat zákazníka přímo, a tím o ni mohou připravit SIEMENS 
s.r.o. To ve velké míře může ovlivnit vyjednávací sílu dodavatelů. Menší firmy jsou 
také více flexibilní, přizpůsobivé na požadavky zákazníka. 
Vyjednávací síla zákazníků (odběratelů) 
SIEMENS s.r.o. má mnoho zákazníků, je zřejmé, že někteří mají lepší 
vyjednávací sílu než ostatní. Na vyjednávající sílu odběratelů má vliv, jestli zákazník je 
pravidelným odběratelem, jaké množství produktů poptává, také zda je významným 
distributorem, informovanost odběratele atd. V některých oblastech působení firmy 
SIEMENS s.r.o. není mnoho dostupných substitutů, a to snižuje vyjednávající sílu 
zákazníka. V případě firmy SIEMENS s.r.o. jsou zákazníci ochotní akceptovat i vyšší 
cenu, protože jsou ochotni připlatit za garanci kvality a „know-how“ firmy s tradicí atd. 
 44 
 
Rivalita firem působících na trhu 
Analyzovaná firma působí v oblastech, které jsou již delší dobu na trhu, avšak 
nadále se rozvíjejí, z toho lze usoudit, že rostou trhy, na kterých firma působí. V takové 
situaci rivalita se projevuje, avšak ne vysoká (agresivní). Dá se říci, že firmy si trh 
rozdělily (oblast zdravotnictví, energetika, průmyslová infrastruktura) a specializují se 
na konkrétní řešení. V případě oblasti IT a informačních systému se jedná o trh 
s velkým počtem konkurentů, takže rivalita je vysoká. 
4.3 Strategie firmy 
Firma SIEMENS s.r.o. popisuje svou strategii ve výroční zprávě následovně: 
„Strategií společnosti je zajistit trvalý rozvoj a spokojenost hlavních partnerů - 
zákazníků, zaměstnanců a vlastníků. Intenzivní spoluprací se zákazníky, upřímnou 
komunikací s vlastníky a odpovědným přístupem k zaměstnancům chce SIEMENS, 
s.r.o., dosahovat prosperity a plánovaného růstu. Plnění finančních cílů je klíčovým 
faktorem pro zajištění rozvojových a sociálních potřeb celé společnosti.“ (14) 
Firma jako své základní hodnoty na webové prezentaci uvádí: 
 „ Odpovědné podnikání 
Tento princip slouží nejen jako známka kvality a profesionality, ale také jako 
morální kompas, který nás naviguje správným směrem při obchodních 
rozhodnutích. Dodržujeme zákony a ctíme nejvyšší etické standardy. To samé 
vyžadujeme od svých zákazníků a obchodních partnerů. Chováme se vnímavě 
vůči svému okolí. Pomáháme chránit životní prostředí a jsme společensky 
odpovědnou firmou. 
 Špičkový výkon 
Dáváme si vysoké cíle a hledáme vždy nejefektivnější a nejúčelnější cestu jak 
jich dosáhnout. Špičková kvalita a výkon je u nás výsledkem týmové práce a 
podpory osobního a profesního rozvoje našich zaměstnanců. Průběžně 
pracujeme na zdokonalování svých procesů a činností při současném sledování 
zákaznických potřeb, abychom byli v každém okamžiku schopni jim poskytnout 




 Inovativní přístup 
SIEMENS je synonymem pro inovativní přístup. Inovacemi odpovídáme na 
otázky současného světa a přinášíme jejich řešení. Naše technologie udávají 
trend a určují směr vývoje v oblastech našeho podnikání. Díky inovacím a 
vizionářskému přístupu nabízíme našim zákazníkům unikátní řešení s vysokou 
přidanou hodnotou. To vše s důrazem na trvale udržitelný rozvoj lidstva a celé 
planety.“ (12) 
Ze strategie firmy a uvedených hodnot vyplývá, že firma SIEMENS s.r.o. 
pracuje na svém neustálém rozvoji, hledá nové postupy řešení různorodých problému, 
klade důraz na svou společenskou odpovědnost a etický přístup. Pro tuto společnost je 
důležité korektní jednání se zákazníky, dodavateli, zaměstnanci. Tyto všechny faktory 
přispívají k pozitivnímu vnímání této firmy. Firma SIEMENS s.r.o. je firmou 
s dlouholetou tradicí a v průběhu svého působení si vybudovala pozitivní goodwill a 
neustále pracuje na jeho zlepšování. 
4.4 Analýza vnitřních faktorů  
Analýza vnitřních faktorů je soustředěná především na personální oddělení 
analyzované společnosti, neboť právě tam dochází k neefektivnostem spojených 
s informačními toky. 
Strategie 
Strategie firmy je popsána v předchozí kapitole (viz 4.3 Strategie firmy). 
Strategie personálního oddělení vychází a navazuje na podnikatelskou strategii firmy. 
Firemním cílem je trvalý rozvoj a spokojenost partnerů – zákazníků, zaměstnanců, 
vlastníků. Aktivity personálního oddělení podporují tyto cíle a jsou nedílnou součástí 
procesů, které vedou k jejich dosažení. 
Organizační struktura personálního oddělení 
Personální oddělení, tak jak všechna jiná oddělení analyzované firmy, má svého 
vedoucího, který odpovídá za organizaci práce zaměstnanců svého oddělení a 
zodpovídá se za jejich výsledky práce svému nadřízenému. V rámci personálního 
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oddělení jsou přímo vymezení nadřízení a podřízení, a tudíž se jedná o liniovou 
organizační strukturu. 
Informační systémy 
S rostoucími požadavky na zpracovávání informaci a rostoucím množstvím 
zpracovávaných dat se aktuálně využívané aplikace personálního oddělení staly 
nedostačující a s pohledu vedoucího pracovníka oddělení nevytvářely takové výstupy, 
které by splňovaly rostoucí informační požadavky nejenom v rámci oddělení, ale také 
co se týče nadřízených. Tento stav ovlivňuje nepříznivě i jiná oddělení firmy. 
Požadované informace se musí zdlouhavě vypracovávat, při jejich zpracovávání je 
zvýšené riziko chybovosti. Pracovníci personálního oddělení jsou nuceni pracovat 
s několika systémy a opakovaně zadávat tatáž data. Stávající informační strategie je 
nedostačující a nevede k naplnění firemní strategie. 
Styl řízení 
Styl řízení personálního oddělení je srovnatelný se stylem řízení v celé 
organizaci. Tento styl řízení bych definovala jako demokratický. Vedoucí pracovník 
komunikuje s podřízenými a rád vyslechne jejich náměty, nápady, ale také vyžaduje, 
aby pracovníci splňovali své povinnosti.   
Spolupracovníci 
Analyzovaná firma patří mezi oblíbené zaměstnavatele a zaměstnanci jsou 
loajální vůči této firmě. Na pracovišti panují přátelské vztahy, což má dobrý vliv na 
produktivitu práce.  
Sdílené hodnoty  
Celopodnikovými hodnotami jsou: odpovědné podnikání, inovativní přístup, 
špičkový výkon. K naplnění těchto hodnot je nutno dodržovat jistá pravidla 
(organizační, procesní atd.). Veškeré vykonávané činnosti ve všech odděleních firmy 
(taktéž personálním) jsou v souladu s těmito pravidly, a tak společnost naplňuje 
stanovené podnikové hodnoty. Konkrétně na personálním oddělení k dodržení těchto 
hodnot může vést: zajišťovaní pravidelných školení, hledání nových způsobů motivace 




Firma zaměstnává specialisty mnoha oborů, kteří mají odpovídající odborné 
kvalifikace pro výkon své činnosti. Na personálním oddělení pracují lidé, kteří mají 
znalosti ze svého oboru a dokážou je prakticky a efektivně využít. Aby oddělení 
fungovalo tak, jak má, musí být schopno zajistit pro další oddělení vhodné kandidáty na 
volná pracovní místa a taktéž stávajícím zaměstnancům by měla zajišťovat a nabízet 
školení (povinná, nepovinná). Tyto funkce personální oddělení v analyzované firmě 
plní, a proto můžu usuzovat, že má následující schopnosti: organizační, marketingové, 
manažerské, vzdělávací. 
4.5 SWOT  
Zjištěné silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby navazují na výše vykonané 
analýzy. 
Silné stránky Slabé stránky 
Společnost s tradicí a dobrým renomé 
Působnost na více trzích 







Duplicita, nepřehlednost dat 
Časová náročnost zpracovávání reportů a zvýšené 
riziko chybovosti 
Příležitosti Hrozby 
Zaměření se na rozvojové země 
Pro-ekologický přístup 
Podpora výzkumných projektů 
Nejistá politická situace 
Nekoncepční zákony 
Evropská dluhová krize 
Nová konkurence v sektoru IT řešení a informační 
systémy 
Nedostatek specialistů 




Firma by měla usilovat o udržení svých silných stránek, ty totiž vytvářejí 
konkurenční výhodu. Jak hrozby, tak i příležitosti je nutné monitorovat, aby nebyly 
základem pro vznik dalších slabých stránek firmy. Firma by měla vytvářet podmínky 
pro podporu příležitosti a případně jejich následné zařazení mezi silné stránky podniku. 
Slabé stránky by se mělo minimalizovat.  
Změnou informační strategie personálního oddělení by došlo k odstranění dvou 





5 Návrh řešení  
Na základě provedené analýzy firmy a zjištěných nedostatků (duplicita, 
nepřehlednost dat a časová náročnost vypracovávaní reportů spojená s velkou 
chybovostí), které způsobují značné neefektivnosti, byly iniciovány kroky vedoucí ke 
změně informační strategie personálního oddělení, vznikl požadavek na zavedení 
nového informačního systému, který by umožňoval provádět všechny činnosti (vkládání 
dat, jejich zpracovávání, reportování, plánování) v rámci jednoho systému a nabízel by i 
možnost nadřízeným nahlížet na vytvořené reporty. Tato inovace by vedla k úspoře času 
(cca 7%), také k lepší vypovídací hodnotě dat zpracovávaných personálním oddělením  
a také k zamezení častého výskytu chyb. Vzhledem k tomu, že ve společnosti platí jistá 
organizační pravidla, je vhodné tento personální informační systém zavádět 
prostřednictvím projektu s využitím metodik projektového managementu. Osobou 
odpovědnou za projekt bude vedoucí personálního oddělení (agent změny). Tento záměr 
je podporován nadřízenými personálního oddělení (sponzor změny). Lze očekávat, že 
pracovníci personálního oddělení budou tuto změnu podporovat, naopak pracovníci IT 
oddělení spíše nebudou změnou nadšeni. Změna se bude týkat hlavně informačních 
systémů, informačních toků a může zasáhnout i do organizačních procesů. Intervenci 
provedeme v několika základních fázích: zjištění požadavků změny a analýza 
(proveditelnosti, prostředí, atd.), návrh, vývoj (součástí je testování), souběžně nasazení 
IS, ostrý provoz. Následně vyhodnotíme, zda realizovaná změna přinesla očekávané 
výsledky, co bylo provedeno dobře, případně co špatně. 





























5.1 Zakládací listina projektu 
Projekt:  Informační systém pro personální oddělení, SIEMENS s.r.o. 
Cíl projektu:  Zavedení vhodného informačního systému, který povede ke 
zkrácení doby zpracovávání dat 
Finanční rámec:  1 200 000 Kč – 1 700 000 Kč 
Časový rámec:  červenec 2012 – březen 2013 
Název milníku Termín 
Zahájení projektu 2. 7. 2012 
Sestavení projektového týmu  
(projektový tým je sestaven) 
4. 7. 2012 
Rozhodnutí o způsobu realizace 30. 7. 2012 
Odsouhlasení systémového návrhu 23. 8. 2012 
Zahájení zkušebního provozu 13. 12. 2012 
Akceptace zkušebního provozu  23. 1. 2013 
Akceptace rutinního provozu  27. 3. 2013 
Ukončení projektu 27. 3. 2013 
Tabulka 4: Seznam milníků projektu 
Zdroj: vlastní. 
 
Garant projektu: vedoucí personálního oddělení 







5.2 Logický rámec 
 




























IS je plně funkční a 
splňuje všechny 
požadavky. 
Zkušební a rutinní provoz 
IS. 
Zaměstnanci jsou 
proškolení, a umí 












Projektový tým je 
kompletní. 










Návrh je akceptován. 
Termín: 23. 8. 2012 
Odsouhlasení (podpis) 
návrhu.  
Správná analýza a 
pochopení zadání. 
Vytvoření IS 
IS je funkční. 





IS je v provozu bez 
závad. 
Termín: 23. 1. 2013 













Trvání: 1 den 









spolupráce s IT 
oddělením 
Trvání:  2 dny 
Časový rámec:  







Trvání: 16 dnů 
Časový rámec: 
5. 7. – 26. 7. 2012 
Lidské zdroje:  
Analytik – 32 MD 














Popis OOU Způsob ověření 
Předpoklady a 
rizika 
Návrh možností a 
výběr způsobů 
realizace 
Trvání: 2 dny 
Časový rámec:  
27. 7. – 30. 7. 2012 
Lidské zdroje: 
Analytik – 4 MD 








Trvání: 18 dnů  
Časový rámec:  
31. 7. – 23. 8. 2012 
Lidské zdroje: 
Analytik – 50 MD 
Architekt IS – 5 MD 
Personální odd. 





Trvání: 15 dnů 
Časový rámec: 
 24. 8. – 13. 9. 2012  
Lidské zdroje: 
Architekt IS: 18 MD 







Trvání: 62 dnů 
Časový rámec:  
14. 9. – 10. 12. 2012 
Lidské zdroje: 
Programátor – 47 MD 
IT technik - 5 MD 
Tester - 20 MD 
Použití správných 
programovacích 




Trvání:  32 dnů 
Časový rámec:  
11. 12. – 23.1 2012  
Lidské zdroje: 
IT technik – 15 MD 
Programátor – 5 MD 





Trvání: 2 dny 
Časový rámec:  
13. 12. – 14. 12. 2012  
Lidské zdroje: 





Tabulka 5: Logický rámec 
Zdroj: vlastní. 
 





5.3 Časový plán 
5.3.1 Seznam kroků projektu a jejich popis 
Sestavení projektového týmu 
Pro realizaci projektu je nutné sestavit projektový tým. Z pohledu firmy se 
nejedná o rozsáhlý projekt a také velikost projektového týmu tomu bude odpovídat 
(projektový manažer, 2 osoby z personálního oddělení a dodavatelé). Jelikož firma 
SIEMENS disponuje dostatečně kvalifikovanými pracovníky pro vývoj a zavedení 
personálního informačního systému, není nutné vybírat externí dodavatelskou firmu. 
Projekt bude tedy řízen zadavatelem (pověřenou osobou personálního oddělení), 
řešitelem (interním dodavatelem) budou pracovníci oddělení IT. Spolupráce těchto dvou 
oddělení bude ošetřena interní smlouvou. Po dokončení projektu je nutné zvolit osobu 
IT oddělení, která bude odpovědná za chod personálního informačního systému 
(zálohování, drobné změny atd.).  
 Výběr členů týmu s personálního oddělení, 
časový odhad: 1 pracovní den; 
 Oslovení IT oddělení, 
časový odhad: 1 pracovní den; 
 Dohodnutí podmínek spolupráce, 
časový odhad: 2 pracovní dny; 
 Podepsání interní smlouvy - projektový tým je sestaven, 
Časový odhad: 0 pracovních dnů. 
Celkový časový odhad: 3 pracovní dny. 
Analýza zadáni  
Je nutné od zadavatele zjistit konkrétní informace, co od požadovaného systému 
očekává, za jakým účelem se daný systém bude realizovat, jakého cíle se má realizací 
řešeného projektu dosáhnout, jaké základní funkce má tento personální systém plnit atd. 
Cílem tohoto jednání je zjistit základní charakteristiky budoucího informačního 
systému, ze kterých se bude vycházet v dalších krocích. Na této činnosti se podílí obě 
zúčastněné strany - jak zadavatel, tak i řešitel. 
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Dále získané informace podrobíme detailnější analýze. Strana řešitele se musí 
důkladně seznámit s prostředím, kde se má zamýšlený projekt realizovat (aktuální stav 
IS/ICT), seznámit se s procesy, které budou v rámci projektu zefektivňovány. Zadavatel 
by měl co nejpřesněji popsat všechny funkcionality, které očekává od personálního 
informačního systému, tak aby realizací těchto funkcionalit bylo dosaženo určených 
cílů. V tomto procesu je důležitá komunikace obou zúčastněných stran. Je nutné 
upřesnit jakékoliv nejasnosti, aby se předešlo nedorozuměním. Na základě této analýzy 
strana řešitele navrhne zadavateli, jaké má možnosti realizace zamýšleného 
informačního systému a vyberou ten, který bude vhodnější.  Tato aktivita se skládá 
z čtyř dílčích činností: 
 zjištění požadavků aplikace (zadání) 
časový odhad: 8 pracovních dnů,  
 analýza oblasti uplatnění, 
časový odhad: 8 pracovní dny;  
 možnosti realizace,  
časový odhad: 2 pracovní dny;  
 rozhodnutí o způsobu realizace zadání,  
časový odhad: 0 pracovních dnů. 
Celkový časový odhad: 18 pracovních dnů. 
Systémový návrh  
Tento krok navazuje na předchozí. Účelem je vytvoření funkčního popisu 
informačního systému, tzn.: jaká data mají být k dispozici v konkrétních dialogových 
oknech a jaké funkcionality by měly být s nimi umožněny. Dochází tedy k specifikaci 
dialogových oken (jaká data?, kde?, jaké funkce se požadují atd.), návrhu designu IS 
(základní technická koncepce informačního systému – např.: na jaké databázi bude 
systém provozován, v jakém programovacím jazyku bude vytvořen, hardwarové 
požadavky atd.), specifikaci navigace v rámci IS. Nesmí se opomenout správné navržení 
přístupových práv konkrétních skupin uživatelů (bezpečnostní pravidla). Pro testování 
aplikace je potřeba sestavit testovací scénáře. Cílem testovacích scénářů je zjistit 
implementační chyby aplikace a odhalit rozdíly mezi požadavky zákazníka 
definovaných v systémové specifikaci a realizovanou aplikací. Tyto plány by měly být 
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navrženy tak, aby při testování prostřednictvím těchto postupů došlo k odhalení 
nedostatků aplikace, dále by měly být zaměřeny na funkčnost, možnou zátěž systému 
atd. Jestliže testovací plány budou špatně navrženy a v průběhu testování nedojde 
k odhalení chyb a nedostatků zkušební provoz informačního systému bude značně 
komplikován. 
Na tomto kroku se podílí hlavně řešitel, který zpracovává informace získané 
v předchozí fázi, zadavatel vystupuje v roli konzultanta. Dílčí činnosti této fáze: 
 Funkční popis 
o evidence zaměstnanců - specifikace dialogových oken,  
časový odhad: 5 pracovní dny; 
o plánování školení zaměstnanců - specifikace dialogových oken,  
časový odhad: 10 pracovních dnů; 
o reportování - specifikace dialogových oken a reportů,  
časový odhad: 10 pracovních dnů; 
 návrh designu,  
časový odhad: 7 pracovních dnů; 
 návrh navigace, 
časový odhad: 7 pracovních dnů; 
 návrh bezpečnostních pravidel, 
časový odhad: 4 pracovní dny; 
 Příprava testovacích scénářů 
Časový odhad 4 pracovní dny. 
Celkový časový odhad: 18 pracovních dnů. 
Odsouhlasení systémového návrhu 
Obsahem předloženého dokumentu k odsouhlasení v tomto kroku je výstup 
předchozí fáze, tzn.: systémový návrh. Návrh by měla odsouhlasit strana zadavatele 
nebo případně ještě vnést nějaké připomínky, které je možné před fázi programování 
jednoduše odstranit (vyřešit) a předejít budoucím nedorozuměním, které by nemusely 
mít již takové jednoduché řešení, případně by byly časově náročné. 




Vytváří se detailní technický popis budoucího informačního systému. Výstup 
této fáze je určen hlavně pro programátory. Součástí této fáze je návrh databáze a 
vytvoření podkladů pro programování: dialogová okna, reporty.  Za tuto fází odpovídá 
strana řešitele. Tato fáze obsahuje následující činnosti: 
 návrh databáze, 
časový odhad: 5 pracovních dnů; 
 návrh dialogových oken, 
časový odhad: 5 pracovních dnů; 
 návrh reportů, 
časový odhad: 5 pracovních dnů. 
Celkový časový odhad: 15 pracovních dnů. 
Programování aplikace 
Tato fáze navazuje opět na ty předchozí. Na základě vytvořených podkladů 
předchozích fázi programátor připraví vývojové prostředí a vytvoří žádaný informační 
systém. Řešitel musí naprogramovat všechny požadované funkčnosti (evidence 
zaměstnanců, plánování školení, reportování), ověřit správnost použitých 
programovacích algoritmů, vytvořit dle návrhu design, navigaci, ošetřit přístupová 
práva. Výstupem tohoto kroku je personální informační systém, který je připraven k  
testování. Za tuto fázi je odpovědná strana řešitele. 
 Nastavení vývojového prostředí 
časový odhad: 2 pracovní dny  
 Vlastní programování aplikace  
o editovací část, 
časový odhad: 15 pracovních dnů; 
o plánovací část,  
časový odhad: 15 pracovních dnů; 
o reportovací část  
časový odhad: 15 pracovních dnů. 




V této fázi strana řešitele testuje vytvořenou aplikaci dle vytvořených 
testovacích scénářů, testovací verzi personálního informačního systému, za účelem 
zjištění a odstranění možných nedostatků ještě před předáním zkušebního systému 
k provozu uživatelům. Pro účely testování je důležité informační systém naplnit daty. 
Strana řešitele v této fázi provede testy definované v systémovém návrhu informačního 
systému (např.: zátěžové testy atd.) a bude pozorovat, jaké výstupy informační systém 
poskytne. V případě objevených nesrovnalostí provede opatření k jejich odstranění. 
Odstraňování nedostatků probíhá průběžně v průběhu testování tak dlouho, až aplikace 
bude vyhovovat stanoveným kritériím. Za tuto fázi je odpovědná především strana 
řešitele. Tato fáze se skládá z následujících činností: 
 naplnění informačního systému daty,  
časový odhad: 5 pracovních dnů; 
 testování personálního informačního systému a odstranění nedostatků, 
časový odhad: 10 pracovní dny. 
Celkový časový odhad: 15 pracovních dnů. 
Zkušební provoz 
Řešitel předá kompletně připravený personální informační systém k běžnému 
užívání. V této fázi uživatelé pracují jak se stávajícími systému, tak i nově vyvinutým 
souběžně, protože se ještě mohou vyskytnout jisté nedodělky v nově nasazeném 
informačním systému, které nebyly vykryté v průběhu testování. Řešitel seznámí stranu 
zadavatele s vytvořeným informačních systémem, předvede, jak fungují jednotlivé části 
aplikace (Evidence zaměstnanců, Plánování školení, Reportování) a také požadované 
funkcionality. 
V této fázi by uživatel (strana zadavatele) měl konzultovat jakékoliv 
pochybnosti o správné funkčnosti nového systému se stranou řešitele. V případě 
výskytu chyb je řešitel odstraní. Zkušební provoz je zakončen podepsáním akceptačního 
protokolu stranou zadavatele. Samozřejmostí je také předání dokumentace informačního 




Činnosti této fáze: 
 Nasazení personálního informačního systému, 
časový odhad: 2 pracovní dny;  
 zkušební provoz, 
časový odhad: 30 pracovních dnů;  
 školení zaměstnanců 
časový odhad: 2 pracovní dny;  
 Předání dokumentace, 
Časový odhad: 0 pracovních dnů; 
 Podepsání akceptace, 
časový odhad: 0 pracovních dnů. 
Celkový časový odhad: 32 pracovní dny 
Rutinní provoz (ostrý provoz) 
V této fázi již uživatel pracuje pouze s novým personálním informačním 
systémem, avšak strana řešitele je ještě zavázaná k řešení případných neobvyklých 
situací. Dojde k předání dodatku k dokumentaci o případných změnách informačního 
systému, který byl zkušebně provozován. Na závěr této fáze dojde k podepsání 
akceptačního protokolu, tímto krokem končí vlastní realizace informačního systému. 
 Ostrý provoz, 
Časový odhad: 45 pracovních dnů; 
 Předání dodatku k dokumentaci, 
časový odhad: 0 pracovních dnů;  
 Podepsání akceptace, 
časový odhad: 0 pracovních dnů. 




5.3.2 Přehled činností 
Stručný přehled činností s časovým harmonogramem: 
 





5.3.3 Shrnutí časového plánu 
Návrh a realizace informačního systému je spletitou záležitosti, každý projekt 
má svá specifika, uvedené doby trvání činnosti projektu zahrnují jisté časové rezervy. 
Některé činnosti jsou vykonávaný současně (tento stav je výsledkem dostatku 
personálních zdrojů, s kterými uvažujeme pro realizaci projektu), a tak celková doba 
trvání některých fázi je značně zkrácena.  
Dle časového plánu projekt bude trvat 193 pracovních dnů, pro jeho realizaci je 
nutné vykonat 35 činností. Tyto činnosti z velké míry na sebe navazují. Pouze 5 činností 
projektu není kritických, má časové rezervy a jejich prodloužení nebo zdržení 
automaticky neznamená nesplnění termínu ukončení projektu. Pozůstalých 30 činností 
nemá žádné časové rezervy a jakékoliv zdržení nebo prodloužení této aktivity znamená 
nesplnění termínu ukončení projektu. Tyto aktivity se budou v průběhu projektu pečlivě 
sledovat, a v případě nečekaných události může dojít k přepracování časového plánu a 
přizpůsobení ho aktuální situaci. Pro průběžnou kontrolu, zda realizace projektu 
postupuje dle stanoveného časového harmonogramu, byly stanoveny milníky projektu. 
Nedodržení termínu těchto milníků signalizuje, že činnosti projektu nepostupují tak, jak 
mají. Je nutné zjistit, proč taková situace nastala, a vyřešit ji. 
Pro názornou ukázku časového průběhu projektu najdete v příloze Ganttův 
diagram, který graficky zobrazuje průběh všech činností projektu v čase. V příloze také 
najdete síťový graf, který zobrazuje, jak činnosti projektu na sebe navazují. Tyto 
grafické pomůcky jsou přiloženy pro lepší orientaci v časovém plánu. 
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5.4 Analýza rizik 
Pro provedení analýzy rizik jsem vybrala metodu RIPRAN. Analýza je provedena v 4 
základních krocích. Pro kvantifikaci rizik jsem vybrala verbální metodu hodnocení. 
5.4.1 Identifikace rizik 
Poř. číslo rizika Hrozba Scénář 
1.  Nedodržení časového plánu 
Délka změny se prodloužila (nečekaná 
událost) 
2.  Překročení finančního plánu 
V porovnání s plánovanými výdaji je 
změna nákladnější 
3.  Špatné testovací scénáře 
V průběhu zkušebního provozu se 
vyskytuje mnoho chyb 
4.  Zaměstnanci odmítají změnu 
Nový systém je příliš komplikovaný, 
neumějí s ním pracovat 
5.  
Nepochopení dodavatelem záměru 
změny (rozpory) 
Systémový návrh neodpovídá našim 
požadavkům, představám 
6.  Personální změny na vedoucích pozicích 
Nečekaná změna postoje vedoucích 
k realizování změny 
7.  
Ztráta dokumentace (systémový návrh 
atd.) 
Prodloužení fáze návrhu změny 
8.  Živelná pohroma Zadržení realizace změny 
9.  Nedostatečné školení zaměstnanců Neefektivnost pracovníků výroby 
10.  Nedostatek finančních prostředků Pozdržení realizace projektu 
11.  Špatné určení cílů aplikace Aplikace neřeší předpokládaný problém 
12.  Změny cílů projektu  Úpravy zadání v průběhu realizace 
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Poř. číslo rizika Hrozba Scénář 
13.  Rozpad realizačního týmu Pozastavení projektu 
14.  Organizační změny v podniku Zásadní změny v projektu 
15.  Změna právních předpisů Úprava zadání změny  
16.  
Havárie hardwarové architektury a 
zálohování 
Aplikace je nedostupná 






5.4.2 Verbální kvantifikace rizik projektu 
Poř. číslo rizika Pravděpodobnost Dopad na projekt Hodnota rizika 
1.  SP VD VHR 
2.  SP VD VHR 
3.  NP SD NHR 
4.  NP VD NHR 
5.  SP SD NHR 
6.  NP VD NHR 
7.  NP SD NHR 
8.  NP VD NHR 
9.  SP MD SHR 
10.  NP VD NHR 
11.  SP VD VHR 
12.  NP SD NHR 
13.  NP VD NHR 
14.  NP MD SHR 
15.  SP SD NHR 
16.  NP VD NHR 
Tabulka 7: Verbální kvantifikace rizik projektu 
Zdroj: vlastní. 
Vysvětlení zkratek použitých v tabulce: 
VP – vysoká pravděpodobnost VD – vysoká hodnota dopadu 
SP – střední pravděpodobnost SD – střední hodnota dopadu 
NP – nízká pravděpodobnost  MD – malý dopad na projekt 
VHR – vysoká hodnota rizika NHR – nízká hodnota rizika 
SHR – střední hodnota rizika 
 
Kvantifikace rizik je provedena na základě vazební tabulky pro přiřazení 
verbální hodnoty rizika uvedené v teoretických východiscích práce (viz Tabulka 2). 
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5.4.3 Reakce na rizika projektu 
Poř. číslo 
rizika 
Návrh na opatření Předpokládané náklady 




1.  Monitorování činnosti, 
kontrola průběhu 
0 Kč 





2.  Připravená finanční 
rezerva 
2 00 000 Kč 
Před zahájením projektu 
Finanční ředitel 
NHR 
3.  Kontrola testovacích 
scénářů 
0 Kč 
Před testováním aplikace 
SW inženýr 
NHR 
4.  Zajistit školení 20 000 Kč 
Před zkušebním provozem 
Manažer projektu 
NHR 
5.  Komunikace, 
konzultace 
500 Kč 






6.  Informovanost vedení o 
důležitosti změny 
0 Kč 
V průběhu celé změny 
Manažer projektu 
NHR 
7.  Vytvoření kopii 
důležitých dokumentů 
100-200 Kč 
Termín realizace opatření 
Manažer projektu 
NHR 
8.  Pojištění 3 000 Kč 
Měsíčně po dobu trvání projektu 
Manažer změny 
NHR 
9.  Zajistit školení 
s odpovídajícím 
obsahem 
20 000 Kč 
Začátek zkušebního provozu 
Manažer projektu 
NHR 
10.  Vymezení finančních 
zdrojů 
0 Kč 








Návrh na opatření Předpokládané náklady 














13.  Zastupitelnost funkcí na 
straně interního řešitele 
0 Kč 
Sestavení projektového týmu 
Projektový manažer 
NHR 
14.  Modularita řešení 0 Kč 




15.  Monitorování 
připravovaných zákonů, 
volit flexibilní řešení 
0 Kč 




16.  Návrh správné 
architektury hardware a 
zálohovacího plánu 
 0 Kč 




Tabulka 8: Reakce na rizika projektu 
Zdroj: vlastní. 
Vysvětlení zkratky v tabulce: 





5.4.4 Celkové posouzení rizik projektu 
V rámci řešeného projektu jsem identifikovala 16 rizik, které mohou ohrozit 
realizaci projektu. Tato rizika jsem vyhodnotila. Vysokou hodnotu rizika mají 3 hrozby, 
2 hrozby mají střední hodnotu rizika a zbývající hrozby mají nízkou hodnotu rizika. 
Navrhla jsem taková opatření, aby veškerá rizika byla snížena na minimum a nebránila 
v další realizaci projektu. Nové hodnoty sníženého rizika jsou u 14 hrozeb nízké, 
v pozůstalých případech je uveden postup, jak se zachovat při výskytu hrozby tak, aby 
dopad byl minimální.  
Projektových rizik je velké množství a projektový manažer nikdy nemůže mít 
jistotu, že je připraven na všechna rizika. Vždy se může projevit riziko, které nečekal 
(neidentifikoval) a nepřipravil žádné protiopatření, právě z toho důvodů navzdory 
sestavené mapě rizik je důležité identifikovat nečekané situace včas, kdy je ještě možno 








Plánované náklady byly stanoveny na základě expertních odhadů, analytického 
odhadování a informaci poskytovaných dodavateli. V práci uvažuji pouze přímé 
náklady, odhadování nepřímých nákladu by ve společnosti tohoto typu bylo neúčelné. 
5.5.1 Náklady vývoje softwarové aplikace 
Cena softwarové aplikace vyvíjená IT oddělením je vyjádřena náklady na 
personální zdroje informačního oddělení, které se budou podílet na realizaci projektu. 
Náklady na personální zdroje poskytnuté IT oddělením dle interní smlouvy jsou 
vyčísleny na základě logického rámce a časového plánu v následující tabulce. Časová 
potřeba jednotlivých pracovníků je vyjádřena v MD - „člověkodnech“ ve třech 
variantách – optimistické, pesimistické a pravděpodobné, protože dopředu nelze přesně 
odhadnout skutečnou časovou náročnost. 







Počet MD Součet Počet MD Součet Počet MD Součet 
Analytik 6   80 MD 480 100 MD 600 94 MD 564 
Architekt IS 7   20 MD 140 28 MD 196 24 MD 168 
Programátor 6   42 MD 252 62 MD 372 52 MD 312 
IT technik 4   17 MD 68 30 MD 120 20 MD 80 
Tester 4   18 MD 72 25 MD 100 20 MD 80 
Školitel 5  2 MD 10 3 MD 15 2 MD 10 
Celkem   1022  403 1214 
Tabulka 9: Náklady vývoje softwarové aplikace v tis. Kč 
Zdroj: vlastní. 
 Denní sazba pracovníků je tvořena náklady na pracovníka a režijními náklady 




5.5.2 Mzdové náklady 
Do nákladu je nutné zahrnout mzdu projektového manažera a také členy týmu 
personálního oddělení, kteří budou spolupracovat na vývoji aplikace. Je nutno počítat s 
prémiemi pro 2 až 3 zaměstnance personálního oddělení, kteří budou pomáhat 
se specifikací požadavků atd. Tato částka se bude pohybovat v rozmezí 20 000 Kč. 
Projektový manažer získá projektovou prémii 90000 Kč po úspěšném ukončení projektu 
v požadovaném termínu. 
5.5.3 Náklady spojené s pořízením IT zařízení včetně software 
Společnost již vlastní zavedenou informační infrastrukturu (počítače, síťové 
prvky, periferie), tento fakt značně snižuje náklady, které je nutné vynaložit 
k technickému zabezpečení realizace projektu. Společnost musí zajistit server a diskové 
pole, který je nutný pro provozování aplikace a není možno využít stávajících zařízení. 
Server musí vyhovovat požadavkům aplikace, která bude na serveru provozována. Také 
je nutno pořídit zálohovací zařízení. 
Server:  Fujitsu PRIMERGY TX300 S6.   
Čtyř jádrový procesor  Intel Xeon E5620, 6 GB RAM, 2 x 300 GB 
+ 2 x 600 GB HDD RAID 1, OS Windows Server 2008. 
Cena bez DPH: 64 124 Kč. 
Zálohování:  Fujitsu Stolní jednotka LTO.    
 Cena bez DPH cca: 30 000 Kč. (9) 
5.5.4 Celkové náklady projektu  
Celkové náklady představují plánovanou sumu, kterou je nutné investovat 











Náklady na vývoj aplikace 1022 000 Kč 1403 000 Kč 1214 000 Kč 
Mzdové náklady 110 000 Kč 110 000 Kč 110 000 Kč 
IT zařízení 94 124 Kč 94 124 Kč 94 124 Kč 
Celkem 1 226 124 Kč 1 607 124 Kč  1 418 124 Kč 
Tabulka 10: Celkové náklady 
Zdroj: vlastní. 
5.5.5 Provozní náklady 
Provoz informačního systému je spojen s jistými náklady: údržba systému, 
aktualizace, správa zálohování, antivirová ochrana atd. Ve firmě bude jmenována 
odpovědná osoba za tyto činnosti. Tyto náklady budou vynaloženy až po ukončení 
projektu - rok 2013. 
Zavedený systém bude nutno udržovat v následujícím rozsahu: 
Typ údržby Měsíční rozsah Cena 1 MD Roční náklady 
Údržba serveru 3MD 5 000 Kč 180 000 Kč 
Údržba IS  
(včetně databáze) 
3MD 6 000 Kč 216 000 Kč 
Zajištění zálohovacích procesů 4MD 4 000 Kč 216 000 Kč 
Celkem   612 000 Kč 
Tabulka 11: Provozní náklady 
Zdroj: vlastní. 
Tyto služby bude poskytovat informační oddělení personálnímu, tento rozsah 
služeb bude stvrzen taktéž interní smlouvou o úrovní poskytovaných služeb (SLA) se 
všemi náležitostmi. V ročních nákladech jsou zahrnuté veškeré aktualizace a drobné 
úpravy nutné pro bezproblémový chod informačního systému. Údržba PC pracovníků 
personálního oddělení je v rámci projektu nepřímým nákladem, pracovníci počítače 





5.6 Finanční kritéria  
Výpočet finančních kritérií je proveden v návaznosti na předchozí kapitolu. 
V případě řešeného projektu hlavním přínosem není finanční zisk, ale zvýšení efektivity 
zpracovávání dat personálním oddělením – zavedení jednotného informačního systému 
a s tím související zvýšení přehlednosti dat, snížení chybovosti, propracovanější 
reportování atd. Z pohledu výsledků finančních kritérií se zamýšlená investice může 
prezentovat jako neekonomická, avšak nepeněžní přínosy této investice jsou velmi 
významné a pro firmu hodnotné, a to je rozhodující motiv realizace projektu. Finanční 
kritéria jsou zpracována v  časovém horizontu 5 let. 
5.6.1 Peněžní přínos projektu  
Jednou z možností pro vyčíslení přínosu projektu je peněžní vyjádření dosažené 
časové úspory zpracování dat. Výsledky realizace projektu by pozitivně ovlivnily práci 
přibližně 28 zaměstnanců a vedly by k snížení časové pracnosti zpracovávání dat, tito 
zaměstnanci mají průměrnou mzdu cca 30 000 Kč.  






Časová úspora 15% pracovní doby 7% pracovní doby 10 % pracovní doby 
Peněžní přínos za1 r. 1 512 000 Kč 705 600 Kč 1 008 000 Kč 
Tabulka 12: Vyčíslení peněžního přínosu 
Zdroj: vlastní. 
V prvním roce přinos nebude dosahovat uvedené výše. Přínosy se projeví až 
v druhé polovině 1. roku, tudíž příjem bude o polovinu nižší, v dalších letech zůstane na 
výši uvedené v tabulce.  
V následující tabulce je znázorněna ziskovost projektu v jednotlivých obdobích, 
po dobu 5 let, jedná se o pomocnou tabulku, na kterou budou navazovat použité metody 
finanční analýzy. Zisk za jednotlivá období jsem obdržela odečtením nákladů 










1. rok Peněžní přinos    756 000 Kč           352 800 Kč            504 000 Kč  
 Investice 1 226 124 Kč 1 607 124 Kč  1 418 124 Kč 
 Provozní náklady 306 000 Kč 306 000 Kč 306 000 Kč 
 Zisk   -776 124 Kč  -1 560 324 Kč  -1 220 124 Kč  
2. rok Peněžní přínos 1 512 000 Kč 705 600 Kč 1 008 000 Kč 
 Provozní náklady 612 000 Kč 612 000 Kč 612 000 Kč 
 Zisk 900 000 Kč 93 600 Kč 000 Kč 
3. rok Peněžní přínos 1 512 000 Kč 705 600 Kč 1 008 000 Kč 
 Provozní náklady 612 000 Kč 612 000 Kč 612 000 Kč 
 Zisk 900 000 Kč 93 600 Kč 396 000 Kč 
4. rok Peněžní přínos 1 512 000 Kč 705 600 Kč 1 008 000 Kč 
 Provozní náklady 612 000 Kč 612 000 Kč 612 000 Kč 
 Zisk 900 000 Kč 93 600 Kč 396 000 Kč 
5. rok Peněžní přínos 1 512 000 Kč 705 600 Kč 1 008 000 Kč 
 Provozní náklady 612 000 Kč 612 000 Kč 612 000 Kč 
 Zisk 900 000 Kč 93 600 Kč 396 000 Kč 
Zisk celkem (5 let) 2 823 876 Kč -1 185 924 Kč 363 876 Kč 





5.6.2 Doba návratnosti projektu 
Doba návratnosti projektu je vypočítaná v návaznosti na předchozí výpočty. 
V následující tabulce v jednotlivých řádcích jsou zobrazeny kumulativní součty zisku 








1. rok - 776 124 Kč  - 1 560 324 Kč  -1 220 124 Kč  
2. rok 123 876 Kč -1 466 724 Kč -824 124 Kč 
3. rok 1 023 876 Kč -1 373 124 Kč -428 124 Kč 
4. rok 1 923 876 Kč -1 279 524 Kč -32 124 Kč 
5. rok 2 823 876 Kč -1 185 924 Kč 363 876 Kč 
Tabulka 14: Výpočet doby návratnosti projektu 
Zdroj: vlastní. 
V případě optimistické varianty doba návratnosti projektu je necelé 2 roky. Doba 
návratnosti projektu v případě pravděpodobné varianty je necelých 5 let. V případě 
pesimistické varianty doba návratnosti činí necelých 18 let.  
5.6.3 Čistá současná hodnota ČSH 
Čistá současná hodnota představuje rozdíl mezi diskontovanými peněžními 
příjmy z projektu (současná hodnota těchto příjmů) a výdaji na projekt. Diskontní sazba 
je uvažována na úrovni 10%.  






Současná hodnota příjmů 3 002 617 Kč 312 272 Kč 1 321 152 Kč 
Vstupní investice 1 226 124 Kč 1 607 124 Kč 1 418 124 Kč 
ČSH 1 776 493 Kč -1 294 852 Kč -96 972 Kč 
Tabulka 15: Výpočet čisté současné hodnoty 
Zdroj: vlastní. 
Pouze v případě optimistické varianty je čistá současná hodnota nezáporná tzn., 
že projekt je při 10% diskontní sazbě pro společnost přijatelný. V případě pesimistické a 
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pravděpodobné varianty je čistá současná hodnota záporná, avšak firma má 
opodstatněné důvody, aby i přes tento fakt přistoupila k realizaci projektu. (8)  
5.6.4 Vnitřní výnosové procento VVP 
Tato metoda vychází s čisté současné hodnoty, vnitřní výnosové procento je 
rovno té diskontní sazbě, při které současná hodnota příjmů projektu je rovná výší 
investice, tzn., že čistá současná hodnota by při této diskontní sazbě byla nulová. 
Výpočet byl proveden iteračním postupem. 
VVP opt = 51,7% 
V případě optimistické varianty návratnost projektu v uvažovaném pětiletém 
období lze dosáhnout při výši diskontní sazby do 51,7%. 
VVP prav = 7,4% 
V případě pravděpodobné varianty návratnost projektu v uvažovaném pětiletém 
období lze dosáhnout při výši diskontní sazby do 7,4%. 
V případě pesimistické varianty v uvažovaném pětiletém období žádná úroveň 
diskontní sazby nezajisti návratnost projektu. Lepšího výsledku by bylo dosaženo za 






6 Závěr  
Cílem práce bylo vytvoření návrhu projektu personálního informačního systému 
s využitím metodik projektového managementu.  
Vytvořila jsem návrh projektu, jehož součástí je logický rámec, časový plán 
s popisem činností důležitých pro realizaci projektu, časová analýza, analýza rizik 
s návrhem opatření, plán rozpočtu a vyhodnocení finančních kritérií projektu. 
Návrh projektu personálního informačního systému poskytuje konkrétní časový 
a finanční rozsah projektu, a také seznám základních jeho rizik, což je velkým přínosem 
nejenom pro organizování ale také monitorování projektu. Analýzy klíčových oblastí 
projektu umožní identifikovat neefektivnosti, případně přehodnotit rozhodnutí o 
realizaci projektu. Tento komplexní dokument poskytuje přehled o celkovém rozsahu, 
náročností, přínosu projektu a pro firmu je velmi cenným podkladem pro zvýšení 
pravděpodobnosti úspěšnosti jeho realizace. 
Práce je nejenom přínosem pro firmu, ale taktéž pro mě. Seznámila jsem se 
s problematikou projektového managementu a prakticky aplikovala metodologii 
projektového managementu na reálný problém. Velkým přínosem je seznámení se 
s pracovním prostředím mezinárodní společnosti. 
Výše uvedeným jsem naplnila dílčí cíle práce, tudíž i stanovený hlavní cíl práce. 
Řízení pomocí metod projektového managementu je interdisciplinární metodologie. Při 
realizaci návrhové části jsem vycházela s teoretických východisek nejenom 
projektového managementu, ale také financí, operační analýzy, řízení rizik atd.  
James Bryce řekl: „Hodnota knihy má být měřená podle toho, co si z ní můžete 
vzít.“. Myslím si, že stejné pravidlo platí také u plánu projektu. Hodnota plánu projektu 
je daná jeho komplexností, účelností, vhodnými informacemi v něm obsažených. Plán 
projektu pro nás nebude mít žádnou hodnotu, pokud nám neposkytne informace, které 
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